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1 Introduktion 

1.1 Særlige Betingelser 
Dette dokument, kaldet Særlige Betingelser, danner basis for kontrakten og definerer 
specifikationer for design, levering, opførelse, test og idriftsættelse for Projektet. 
Projektet kaldes: Konvertering af Varmeværk Lygten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Definitioner 
I disse Særlige Betingelser, forekommer følgende definitioner, termer og udtryk: 
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Tabel 1 Definitioner 

Term Definition 

Rådighed En Leverance betragtes som værende til Rådighed, når 
Leverancen kan være i drift under de angivne 
specifikationer i Kontrakten, overholder Miljø garantierne 
og ved ingen andre last restriktioner ud over dem angivet 
af Bygherre, ref. Sek. 15.2.2 i Volume 2A. 

Kontinuerlig rådighed Er den Kontinuerlige rådigheds tid (i timer), som 
Leverancen er i stand til at arbejde uden stop for rengøring 
og vedligehold, som ikke kan udføres af udstyr indeholdt i 
Leverancen, ref. Sek. 15.2.1 i Volume 2A. 

Koordinering Er koordineringen af arbejder der foregår på pladsen, 
herunder grænseflader, tidsplaner, installation, test og 
idriftsættelse af alle arbejder. 

Dag Er en kalender dag 

DCS Distributed Control System. 

Bygherres Krav Er en samlet betegnelse for Bygherres krav som beskrevet 
i Kontrakten inklusiv annekser og bilag, samt ændringer og 
tillæg til disse dokumenter i overensstemmelse med 
Kontrakten og som beskrevet i Volume 3. 

FAT Factory Acceptance Testing 

GTR General Technical Requirements 

HAB-ME Generelle betingelser for levering af mekaniske og 
elektriske installationer og illustreret som Volume 2B. 

Hovedtidsplan Bygherrens overordnede tidsplan for hele projektet 
vedrørende Konvertering af Lygten Varmecentral 

HSE Health, Safety and Environment 

KKS Kraftwerks Kennzeichen System  

MCC Motor Control Centre 
 

Project Data Er specifikke data for Arbejdet beskrevet i Volume 3. 

QHSE Quality, Health, Safety and Environment 
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Term Definition 

SAT Site Acceptance Testing 

Underleverandør Er en underleverandør som skal levere dele af Leverancen 
under ansvar af Leverandøren. 

 

 

3 Generelle Betingelser 

3.1 HAB-ME16 
Bygherres Generelle Betingelser for levering af elektriske og mekaniske Installationer, 
Volume 2B, er grundlag for Kontrakten og gældende såfremt disse ikke er fraveget ved 
et højere rangerende dokument, jf. det i Kontrakten nævnte aftale hieraki. 
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B. Udførelsen af Arbejdet 

4 Udførelsen af Arbejdet 
Leverancens omfang og beskrivelse af denne findes i Volume 3, Bygherres Krav inklusiv 
bilag. 

Bygherres egne Leverancer beskrives i Volume 3, Bygherres Krav inklusiv bilag. 

5 Arbejdsplads og arbejdsbetingelser 

5.1 Generelle krav 
Leverandøren er til enhver tid ansvarlig for at overholde Volume 3I Bygge- og 
anlægsforskrifter i Københavns kommune, samt at tilsikre at hans eventuelle 
Underleverandører tillige overholder disse. 

Arbejdspladsbeskrivelse og regler for ophold på Arbejdspladsen er beskrevet i Plan for 
sikkerhed og sundhed, Volume 3H, samt tegning Situationsplan m. 
Byggepladsindretning 001A, i Volume 3I. 

I udførelses- og idriftsættelses fasen varetages den elektriske sikkerhed af 
Leverandøren i overensstemmelse med myndighedernes krav såvel som Bygherres 
interne krav. Idriftsættelse af Leverancen skal ske i overensstemmelse hermed. 

Der skal foretages en inspektion af alt udstyr inden testkørsel.  

Leverandørens montageleder skal være til stede på Byggepladsen gennem hele 
montageperioden. Montagelederen skal have den fornødne autoritet til at gennemføre 
montagen i henhold til Arbejdsplanen og Kontrakttidsplanen, modtage leverancer direkte 
fra Underleverandører, foretage indkøb af fornødne materialer på Byggepladsen, 
ligesom han skal være i stand til at agere på vegne af Leverandøren på alle områder. 

Bygherre skal have fuld adgang til alle stilladser, der er opsat og anvendes af 
Leverandøren. 

Alle større komponenter såsom overskudsstål, isolering etc., skal bortskaffes af 
Leverandøren 

Farligt affald, kemiske stoffer og materialer skal bortskaffes af Leverandøren.  

5.2 HOFOR “Leverandørens Samfundsansvar” 
HOFOR har udviklet en ”Leverandørens Samfundsansvar” som skal følges af alle 
Leverandører og Underleverandører. Leverandørens Samfundsansvar er vedlagt som 
Volume 2G Leverandørens Samfundsansvar. 
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Bygherre har ret til at udføre audits hos Leverandøren, selskaber tilknyttet Leverandøren 
og Leverandørens Underleverandører for at sikre sig, at ”Leverandørens 
Samfundsansvar”  efterleves. 

5.3 HOFORs Arbejdstagerrettigheder 
De Arbejdstagerrettigheder som skal følges af alle Leverandører og Underleverandører, 
er vedlagt som Volume 2H HOFOR Arbejdstagerrettigheder. 

 

5.4 HOFORs Lærlinge/praktikantvilkår 
Lærlinge/praktikantvilkår, som skal følges af alle Leverandører og Underleverandører, er 
vedlagt som Volume 2K HOFOR Lærlinge/praktikant vilkår. 

 

 

6 Komponentleverancer og 
Underleverandører 

Bygherre ønsker at have indsigt i og deltage i udvælgelsen af Underleverandører. Hvis 
en godkendt Underleverandør anvender yderligere Underleverandører til leverancen, 
skal disse Underleverandører ligeledes godkendes af Bygherre. 

Sådanne Underleverandører må ikke udskiftes uden skriftlig godkendelse af Bygherre. 

I forbindelse med komponentleverancer og underleverancer skal følgende betingelser 
gælde: 

• Kontrakten skal indeholde en liste med potentielle Underleverandører. 
• Leverandøren skal acceptere at måtte indhente tilbud på alternative 

komponenter til komponentleverancer og underleverancer i det omfang 
Bygherreskønner det nødvendigt for at ensrette brugen af komponenter på tværs 
af forskellige leverancer vedrørende konvertering af Lygten Varmecentral. 

• Bygherres valg og godkendelse af specifikke komponenter og systemer løser 
ikke Leverandøren fra hans kontraktuelle forpligtelser. 

• At Bygherre måtte have godkendt en Underleverandør eller måtte have indstillet 
en Underleverandør, påvirker ikke Leverandørens forpligtelser og ansvar i 
henhold til Kontrakten 

Leverandøren bærer det overordnede ansvar for processen, hvilket betyder at 
Leverandøren er ansvarlig for opsætning af de nødvendige procesdata for enhver 
underleverance, som Bygherre måtte vælge at købe. 
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7 Myndigheder og lovgivning 
Udbud, indgåelse af Kontrakten og opfyldelse af forpligtelser på Leverancen skal 
udføres i overensstemmelse med dansk ret. 

Med hensyn til installationer og komponenter, som kræver ansøgning til myndighederne 
eller tredjepart  er det Leverandørens ansvar at udfylde og indsende alle nødvendige 
formularer rettidigt. Ansøgninger til Danske myndigheder, skal sendes til Bygherre til 
kommentering 14 dage før indsendelse til myndighederne. 
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C. Repræsentation og samarbejde 

8 QHSE 
Bygherre lægger stor vægt på ansvarlighed under arbejdets udførelse og vurderer 
kvalitet (Q), sundhed (H) og miljø (E) som vigtige parametre. 

Leverandøren skal følge, anvende og vedligeholde et tilfredsstillende ledelsessystem 
med henblik på QHSE gennem alle projektets faser. 

8.1 Kvalitetsledelsessystem 
Et kvalitetsledelsessystem (QMS) skal være indarbejdet i en kvalitetshåndbog.  

Kvalitetsledelsessystemet skal være baseret på principperne i DS/ISO 9001, 2. Udgave: 
"Kvalitets systemer – Krav til udvikling/konstruktion, produktion, installation og service” 
eller lignende, godkendt og dokumenteret QA system. 

Et udkast af kvalitetshåndbogen skal være indeholdt i tilbuddet med følgende 
informationer: 

• Organisations diagram 

• Navne på kvalitetssikring (QA) ansvarlige personer  

• Navne på kvalitetskontrol (QC) ansvarlige personer 

• Eksempel på en kvalitetsplan 

• Eksempel på en kvalitets aktivitets plan 

• Beskrivelse af selv-check 

• Beskrivelse af dokument behandlings system 

• Styring af afvigende produkter 

• Liste med standarder/specifikationer der anvendes i projektet 

• Tilknyttet tredje part (notified body)  

• Liste over tilknyttede Underleverandører 

• Styring af Underleverandører 

• Sikring af fremskridt i Leverancen 

• Metode beskrivelse for lagring af produkter, handling/lagring/behandling af 
emner, både i produktionen og på Arbejdspladsen 

• Eksempler på formularer der anvendes i QA proceduren.  
 

Kvalitetshåndbogen skal opdateres regelmæssigt igennem hele projektets løbetid. 

Kvalitets aktivitets planer fra Leverandøren og Underleverandører skal fremsendes til 
Bygherre senest fire uger før produktions start, således Bygherre kan kommentere disse 
og om muligt inkludere bygherres egne regler for overvågning eller et tilsvarende 
godkendt, komplet og dokumenteret system. 
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Leverandøren skal fremsende dokumentation til Bygherre for udført audit og 
godkendelse på forlangende. Dokumentation vedrørende udførte eftersyn og kontrol 
skal udleveres til Bygherre. 

Bygherre forbeholder sig ret til at udføre audits og virksomhedsbesøg hos udvalgte 
Leverandører. bygherre gør dette for at sikre at Leverandørens QMS er implementeret 
og vedligeholdt og for at godkende fremstillingen og kvaliteten på Leverancen. 

Leverandøren skal sikre adgang til QA planlægning og registrering/dokumentation under 
produktion og udførelse. Herunder adgang til Bygherrens inspektioner af 
underproduktion af komponenter, inklusiv interne og eksterne audits samt inspektioner 
på Leverandørens- og Underleverandørens arbejdspladser. 

Leverandøren dækker alle udgifter i forbindelse med certificering inklusiv den krævede 
tredje parts test/certificering. 

Leverandørens QMS skal overholde kravene i GTR-01 General Technical Requirements 
for Kvalitetssikring. 

8.2 Sundhed, sikkerhed og miljø (HSE) 
Samarbejdet mellem Bygherre og Leverandør omfatter løbende samarbejde om 
arbejdsmiljøforhold med henblik på at sikre sikkerhed og sundhed for alle, der færdes på 
arbejdspladsen under både udførelse og drift.  

Herunder en løbende dialog for at finde de produkter, fremstillingsprocesser og services 
der påvirker miljø- og arbejdsmiljø mindst muligt. 

Leverandøren skal overholde Bygherres HSE krav som angivet i blandt andet HSE krav 
og Plan for sikkerhed og sundhed Volume 3H samt situations plan m. 
byggepladsindretning Volume 3I. 

Bygherre varetager selv arbejdsmiljøkoordineringen og udarbejder Plan for Sikkerhed 
og Sundhed. Leverandør leverer supplerende oplysninger efter anmodning fra 
arbejdsmiljøkoordinatoren. 

Koordinator indkalder og afholder koordinerende sikkerhedsmøder hver 14. dag.  
Ekstraordinære møder afholdes efter behov, fx ved opstart af særlige farlige arbejder og 
ved eventuelle arbejdsulykker. 

Alle Leverandører der er beskæftiget på pladsen skal deltage. 

Leverandørens miljø- og arbejdsmiljøledelses plan skal sendes til Bygherre senest 4 
uger før opstart på Arbejdspladsen. 

Leverandøren skal forberede en Arbejdsplads- og sikkerhedsinstruktion indeholdende 
en risiko vurdering for arbejdetDen skal sendes til Bygherre senest 4 uger før opstart på 
Arbejdspladsen. 

Leverandøren skal i god tid levere alle nødvendige informationer til udarbejdelse af 
PSS’en til Ordregiver. Herunder, men ikke begrænset til, information om organisation, 
detaljeret Arbejdsplads layout plan, tidsplan der viser alle arbejder, som ikke er standard 
opgaver og som vurderes risikobetonede. PSS’en skal løbende opdateres. 
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9 Koordinering af Arbejdet 
Bygherre eller hans repræsentant vil koordinere alle aktiviteter på et overordnet niveau, 
men Leverandøren skal bidrage aktivt til den almindelige koordinering, således at alle 
Leverandører kan udføre deres arbejde så let som muligt. 

Leverandøren skal aktivt samarbejde, bidrage og koordinere med andre leverandører og 
Bygherre eller hans repræsentant på en sådan måde, at det overordnede projekt kan 
gennemføres på en hensigtsmæssig og optimal måde og således sikre at ingen af de 
involverede parter forsinkes uhensigtsmæssigt. Leverandøren skal forvente lignende 
tiltag fra andre leverandører på Byggepladsen. 

Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for manglende koordinering af arbejde der 
udføres udenfor hans ansvarsområde. Samarbejde og koordinering inkluderer bl.a. men 
ikke udelukkende sikkerhed og sundhed, design, layout, diagrammer for proces og 
instrumentering, optimering af design, standardisering af udstyr, grænseflader, 
planlægning, montering, tidsplaner, operationelle procedurer, dokumentation, 
idriftsættelse, testkørsel og lignende.  

Leverandøren skal optimere sit design i samarbejde med Bygherre og andre 
leverandører og som en del af sådanne opgaver, kan Leverandøren blive anmodet om 
at udføre diverse kalkulationer. 

Leverandøren skal være villig til at ændre Leverancen for at fremme standardisering af 
komponenter og sådanne ændringer skal ikke give Leverandøren ret til yderligere 
betaling. 

Leverandøren skal i tæt samarbejde med Bygherre og andre leverandører på 
Byggepladsen, sørge for at minimere afbrydelser i montage og revisionsarbejder som 
pågår samtidigt andre steder på Byggepladsen. 

Ventetid skal reduceres til et minimum, men må forventes. Bygherre accepterer ikke at 
betale Leverandøren for ventetid. 

Det samme skal være gældende for Bygherre og andre leverandører, som har pligt til at 
samarbejde og tilpasse sig Leverandøren. 

 

10 Projektledelse, møder og rapportering 

10.1 Projektledelse 
Før underskrift af Kontrakten skal Leverandøren fremsende sit forslag til en 
projektorganisation og udpege en projektleder til ledelse af Leverancen. Bygherre har 
ret til at afvise den foreslåede projektleder. Projektlederen skal have bemyndigelse til at 
handle på vegne af Leverandøren. 
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10.2 Møder 

10.2.1 Projektmøder 

Bygherre indkalder til projektmøder som påkrævet; generelt ikke mere end to møder per 
måned. Leverandørens projektleder eller hans stedfortræder skal altid deltage i 
projektmøderne. Hvis ikke andet er aftalt, afholdes projekt møderne på Bygherres 
område. Projektmøderne skal afholdes gennem hele projektets forløb. 

Bygherre laver mødereferater på dansk til alle møder. Aftaler og instruktioner der 
inkluderes på mødereferaterne er bindende for begge parter, såfremt der ikke er gjort 
indsigelser hertil inden 10 arbejdsdage efter modtagelse af mødereferatet eller på det 
efterfølgende projekt møde. 

Leverandørens eventuelle fravær på projektmøderne ændrer ikke på Leverandørens 
ansvar i henhold til Kontrakten, og Leverandøren er forpligtet til at oplyse Bygherren om 
forhold berørt i mødereferater, hvis disse forhold kan have indflydelse på Leverandørens 
ydelse.  

10.2.2 Arbejds- og koordineringsmøder 

Leverandøren skal deltage i og aktivt bidrage til de nødvendige arbejds- og 
koordineringsmøder sammen med andre parter i projekter. Dette omfatter, men er ikke 
begrænset til – koordinering af grænseflader, layout, HAZID og HAZOP workshops, 
P&ID, funktionsanalyser, projektdata, tidsplaner, sikkerhed og sundhed, 
beredskabsplaner, myndighedsgodkendelser (hvis påkrævet), og lign. 

10.2.3 Arbejdsplads-,  sikkerheds- og idriftsættelsesmøder 

I monterings- og idriftsættelsesfasen afholdes et antal konstruktionsmøder, 
koordineringsmøder og idriftsættelsesmøder. Disse planlægges af Ordregiver. 
Leverandøren skal deltage i og aktivt bidrage på disse møder. 

Jævnlige møder omkring koordinering af aktiviteter og sikkerhed skal forventes igennem 
hele monterings- og idriftsættelses perioden. Ligeledes skal påregnes møder før 
monteringen for at planlægge arbejdet i detaljer. Sikkerhedsmøder afholdes på dansk 
og deltagerne skal være i stand til at læse, skrive og forstå dansk. 

10.2.4 Ledelses møder 

Ledelsesmøder skal afholdes cirka to gange om året eller når det er påkrævet. Formålet 
med ledelsesmøderne er at diskutere det generelle fremskridt, samarbejde og at fjerne 
mulige risici eller problemer i projektet og løse dem i fællesskab på en glat og 
respektfuld måde. 

Det forventes at Leverandøren repræsenteres af en leder med et overordnet ansvar for 
Leverancen og Bygherre repræsenteres af Projektdirektøren og eller en teknisk direktør. 

10.3 Rapportering 
Som en del af Bygherrens kontrol af projektets fremskridt, skal Leverandøren udarbejde 
en kort månedlig statusrapport på dansk. 
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Statusrapporten skal som minimum indeholde: 

• Beskrivelse af de aktiviteter der er gennemført den forgangne måned og 
planlagte aktiviteter for den kommende måned. Beslutninger/aktiviteter som 
Bygherre skal varetage skal fremhæves. 

• Status på det udførte arbejde i relation til Kontrakttidsplanen og mulige risici for 
forsinkelser. 

• Opdaterede Arbejdsplaner detaljeret til det nødvendige niveau. 

• Status for kvalitetsarbejde indeholdende en liste over de kommende 
kvalitetssikrings planer. 

• Status for arbejde der vedrører miljø og arbejdsmiljø (i montage fasen). 
• Analyse af enhver afvigelse med beskrivelse af hvorfor og hvordan disse er 

opstået samt hvilke korrektioner og præventive foranstaltninger der er foretaget. 
• Evaluering af de resterende opgaver med fokus på risici i relation til 

Arbejdsplanen. 
• Opdateret liste over fremherskende dokumenter og tegninger. 

• Opdateret Underleverandør og ordre oversigt. 

Afrapporteringen skal laves via grafiske illustrationer når dette er muligt. 

De til en hvert tid gyldige tegninger skal være uploadet til ProjectWise. 

Ved upload af revisioner skal dette annonceres og tegningslisten på ProjektWise skal 
updateres. 

Hvis Leverandøren fremsender statusrapporten efter udløb af den fastlagte termin eller 
hvis rapporten er utilstrækkelig eller ufærdig, er Bygherre berettiget til at tilbageholde op 
til 15% af den næste betaling, med mindre det manglende materiale er helt ubetydeligt. 
Det tilbageholdte beløb vil blive betalt til Leverandøren uden pålæg af renter når 
manglen eller fejlen er blevet udbedret.  

10.4 Kommunikation 
Almindelig skriftlig kommunikation skal være via e-mail. Alt korrespondance af 
kommerciel betydning mellem Leverandør og Bygherre skal være med kopi til Bygherres 
projektleder. 

Bygherre anvender et web-baseret fil-behandlings-system Project Wise og alle filer skal 
udveksles mellem parterne via dette system. Vedhæftninger til e-mails skal så vidt 
muligt undgås og links til filer i det web-baserede fil-behandlings-system skal bruges i 
stedet. 

Et dokument eller en fil skønnes modtaget af Bygherren, når dette er oploadet i Project 
Wise og når Leverandøren skriftligt har oplyst Bygherren herom. Såfremt dokumenter 
eller filer uploades i det web-baserede system uden at Leverandøren informerer 
Bygherre herom, betragtes dokumentet eller filen ikke som fremsendt til eller modtaget 
af Bygherren. 
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D. Tidsfrister 

11 Tidsplaner 

11.1 Tidsplan 
Kontrakttidsplanen er vedlagt som Volume 2C. 

Hovedtidsplan for projektet findes i Volume 3G. 

Leverandøren skal forberede et antal detaljerede Arbejdsplaner baseret på 
Kontrakttidsplanen. Arbejdsplanerne skal omfatte forskellige arbejdsområder inklusiv 
design, udbud på underleverancer, fremstilling, inspektion af Underleverandører, 
transport, montering, idriftsættelse, testkørsel og Aflevering. Monterings- og 
idriftsættelses fasen skal inkludere mulighed for dage med dårligt vejr, og Leverandøren 
har ikke ret til tidsfristforlængelse for dårligt vejr medmindre det forekommer i større 
omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn. 

De detaljerede Arbejdsplaner skal regelmæssigt opdateres og skal gøres tilgængelige 
for Bygherre i så god tid, at Bygherre har mulighed for at planlægge og koordinere 
arbejdet mellem de forskellige leverandører. 

Arbejdsplanen for design og udbud af underleverancer såvel som den overordnede 
montage skal være klar senest før underskrift af Kontrakten.  

Arbejdsplanen for fremstilling, transport og montage skal være tilgængelig senest tre 
måneder efter underskrift af Kontrakten. 

Bygherren skal mindst 2 uger før afprøvningen/idriftsættelsen orienteres, og der skal 
vedlægges et prøveprogram, der gør det muligt for Bygherren, at sætte sig ind i 
afprøvningen/idriftsættelsen på forhånd. 

Hvis der i projekt perioden bliver behov for at ændre i Kontrakttidsplanen, skal 
Leverandøren aktivt samarbejde med Bygherren for at organisere de nødvendige 
ændringer i Arbejdsplanen således man i videst muligt omfang undgår forsinkelser. 

11.2 Tidsplan og montageplan 
Leverandøren skal forberede seks-ugers-Arbejdsplaner, som detaljerer aktiviteterne for 
de kommende seks ugers arbejde. Seks-ugers-Arbejdsplanerne skal opdateres ugentligt 
og diskuteres på de ugentlige montage koordinerings møder. Seks-ugers-
Arbejdsplanerne skal inddeles i aktiviteter på de forskellige områder, således der gives 
mulighed for at koordinere og optimere aktiviteter blandt alle Leverandører og 
Underleverandører på specifikke områder. 

Montageplanen skal indeholde beskrivelse af montageopgaven, beliggenhed og type af 
kraner, antal medarbejdere på arbejdsstedet, organisations plan og lignende som er 
nødvendigt for at koordinere montageopgaver for alle leverandører på arbejdsstedet. 
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11.3 Milepæle 
Leverandøren skal forpligte sig til at overholde de milepæle, der er angivet i 
Kontrakttidsplanen. 

Milepæle, der er sanktioneret med dagbod, fremgår af afsnit 15 nedenfor. Endvidere kan 
nogle ratebetalinger i henhold til Betalingsplanen være knyttet op på milepæle. 

 

E. Aflevering 

12 Montering, idriftsættelse og testkørsel 

12.1 Test under montage 
Leverandøren skal foretage omfattende undersøgelser og test af komponenter og 
delsystemer, både under montagen og i forbindelse med den successive færdiggørelse 
af systemerne for at verificere at disse er i overensstemmelse med krav og garantier. 

Bygherren eller Bygherrens tilsyn skal have mulighed for at deltage i alle afprøvninger 
og idriftsættelser af anlægget. Afprøvningerne omfatter også fabriksafprøvninger af 
hovedkomponenter/-anlægsdele. 

 

12.2 Oplæring af personale 

Leverandøren skal forestå uddannelse af Bygherrens personale i den rette drift og 
vedligehold af hele anlægget, herunder oplæring i betjening.  

Leverandøren skal udarbejde detaljeret beskrivelse af uddannelsesforløbet for både 
driftsoperatører samt nøglepersoner i drifts- og vedligeholdelsesstaben.  

Uddannelsen skal ske dels ved afholdelse af kurser for driftspersonalet inden prøveperio-
den påbegyndes, dels ved oplæring under drift i prøve- og garantiperioden.  

Det skal påregnes, at kurser skal afholdes i flere omgange, således at alle skift kan 
deltage. Kursus skal afholdes på dansk. 

Kursusprogram og -plan skal godkendes af Bygherren. 

12.3 Idriftsættelse og testkørsel 
Bygherren har den overordnede ledelse af idriftsættelsen. Sikkerhed og sundhed vil 
blive koordineret af HOFORs arbejdsmiljøkoordinator. 

Bygherren skal mindst 2 uger før afprøvningen/idriftsættelsen orienteres, og der skal 
vedlægges et prøveprogram, der gør det muligt for Bygherren, at sætte sig ind i 
afprøvningen/idriftsættelsen på forhånd. 
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Alle afprøvninger og idriftsættelser skal dokumenteres. 

Idriftsættelse af kedlerne finder sted under Leverandørens ledelse, vejledning og 
ansvar, men Bygherre skal stille skiftehold og service mandskab samt alle 
forbrugsmaterialer såsom brændstof, damp, vand og elektricitet til rådighed uden 
beregning. Leverandøren skal stille fedt og smøreolie til rådighed indtil Aflevering. 

Bygherres mandskab skal betjene anlægget under idriftsættelse, men under 
Leverandørens ledelse, vejledning og ansvar. 

Leverandørens idriftsættelses mandskab er ansvarlig for idriftsættelse af kedlerne indtil 
kedlerne er Afleveret til Bygherre, uanset hvordan betjenings perioderne er planlagt i 
forhold til normal arbejdstid. Kommunikation med idriftsættelses mandskabet skal foregå 
på dansk. 

Indtægter genereret af anlægget vil tilgå Bygherre. 

12.4 Prøveperiode 
Når anlægget er bragt i komplet stand og i fejlfri drift og detaljeret driftsvejledning er 
fremsendt, påbegyndes en prøveperiode af mindst 2 ugers varighed, hvor anlægget 
betjenes af Bygherrens personale, men under Leverandørens ledelse og ansvar. Le-
verandørens driftsledelse skal være tilgængelig i alle driftstimer. I løbet af prøveperioden 
skal Leverandøren oplære betjeningspersonalet i den rette drift og vedligehold af 
anlægget. 

I prøveperioden skal opnås sikker, fejlfri og kontinuerlig drift af alle anlæggets 
komponenter. Anlægget skal i prøveperioden kunne opereres med en termisk last 
svarende til nominel termisk last. Anlægget skal i denne periode kunne drives 
fuldautomatisk, hvorfor den grundlæggende indtrimning af anlægget skal være 
gennemført, og der skal være rådighed over et fuldt funktionsdygtigt SRO- anlæg, 
forinden prøveperiodens påbegyndelse.  

Før prøveperioden udføres en funktionstest, hvor det skal eftervises, at de stillede 
garanti-, funktions- og miljøkrav kan opfyldes. 

Under prøveperioden tillades anlægget at være ude af drift - på grund af fejl og 
udbedring af disse – samlet i maksimalt 24 timers varighed netto, dvs. nødvendig tid for 
nedkørsel og genopstart indgår ikke i 24-timers fristen.  

Såfremt den samlede netto udetid i prøvedriftsperioden overstiger 24 timer, påbegyndes 
en ny prøveperiode på 2 uger.  

Brændsel og øvrige forbrugsstoffer betales af Bygherre. 

Alle lønninger til Leverandørens personale er inkluderet i Leverancen, mens aflønning af 
Bygherres personale afholdes af Bygherre. Varmeindtægter tilfalder altid Bygherren. 

Forekommer der afbrydelser, eller forsinkelse af opstart for prøveperioden, som ikke kan 
henføres til Leverancen, kan prøveperioden forlænges med varigheden af afbrydelsen 
eller forsinkelsen mod godtgørelse af de for Leverancen opnåede direkte og 
dokumenterede omkostninger. 
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For at beslutte om en garanteret værdi er opfyldt, skal den garanterede værdi 
sammenlignes med værdien målt under funktionstesten. 

Bygherre og Leverandør skal begge have fuld indsigt i basis af kalkulationen og 
eventuelle programmer der anvendes til beregning af kalkulationen. 

Hvis de garanterede værdier ikke opnås under funktionstesten, er Bygherre berettiget til 
at kræve bod for manglende opfyldelse af garantier på ydeevnen. Hver værdi evalueres 
individuelt og en mulig forbedring i en værdi kan ikke akkrediteres til mangel på ydeevne 
på en anden. I det tilfælde hvor Leverancen ikke kan overholde Miljø garantierne, efter 
to på hinanden udførte funktionstests som foretages indenfor rimelig tid, er Bygherre 
berettiget til, at afvise hele eller dele af Leverancen i henhold til Volume 2B. 

Test af garantiværdier skal gennemføres af et anerkendt/autoriseret og uafhængigt 
institut, udpeget af Bygherre og accepteret af Leverandøren. Den der begærer testen 
udført, skal bære udgiften til instituttet. Det uafhængige institut skal udarbejde den 
rapport der evaluerer garantiværdierne. Endvidere kalkulerer instituttet eventuel bod, 
erstatning eller godtgørelse i henhold til Kontrakten. Det uafhængige institut kan kræve 
yderligere måleudstyr installeret. 

13 Aflevering 
Under forudsætning af, at anlægget efter Bygherrens skøn har nået en tilfredsstillende 
status, herunder at ovennævnte prøveperiode er gennemført med et tilfredsstillende 
resultat og at oplæring af personalet er gennemført med tilfredsstillende resultat, afslut-
tes prøveperioden med en Aflevering hvor Bygherren overtager anlægget.  

Hvis ikke anlægget efter Bygherrens skøn har nået en tilfredsstillende status, herunder 
at funktionstest ikke er gennemført med et tilfredsstillende resultat eller at oplæring af 
personalet ikke er gennemført med tilfredsstillende resultat forlænges prøveperioden, 
indtil et tilfredsstillende resultat er nået. 

Det er endvidere en forudsætning for Aflevering, dels at anlægget afleveres rengjort og 
at byggepladsen er rømmet fuldstændigt, dels at den samlede dokumentation, inklusive 
as-built tegninger, foreligger på en af Bygherren godkendt form. 

• At komplet dokumentation, i henhold til krav angivet i Generelle tekniske krav for 
dokumentation, er tilgængelig i en opdateret “as-built” version. 

• At al nødvendig træning/uddannelse, inspektioner og test er dokumenteret og 
gennemført med et tilfredsstillende resultat. 

 
• At anlægget er i overensstemmelse med kravene beskrevet i Kontrakten. 

 
• At de nødvendige godkendelser fra myndighederne, som Leverandøren er 

ansvarlig for, kan dokumenteres. 
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Leverandøren skal i sin skriftlige anmodning om Aflevering kunne dokumentere, at 
ovenstående betingelser er opfyldt. 
 
Efter godkendelse af ovenstående betingelser og forudsat at Leverancen ikke har nogen 
væsentlige fejl, ref. Volume 2B, Generelle Betingelser, sektion 13.4, vil Bygherre 
udstede et Afleverings-dokument og Garantiperioden vil starte fra den dato 
Afleveringsdokumentet er udstedt. På Afleveringsdokumentet er accepterede 
fejl/mangler og andre kommentarer anført, sammen med angivelse af seneste dato for 
Leverandørens udbedring af disse fejl/mangler.  
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F. Ansvar, risiko og forsikring 

14 Forsikring 
 

Forsikringsoverblik 

Risiko type  Forsikringsart  

Forsikringsomfang  

Forsikringssum  Hvem forsikrer 

Arbejderne/leverancen 
i henhold til kontrakten 

 

 

 

Kombineret entrepriseforsikring = all 
risks entrepriseforsikring 

 

Forsikringen dækker arbejdsobjektet, 
de materialer, der er indføjet eller er 
beregnet til at indføjes i arbejds-
objektet, og de midlertidige anlæg, 
der anvendes til udførelse af den i 
policen angivne entreprise mod tab 
og beskadigelse af en hvilken som 
helst årsag, medens de forsikrede 
genstande befinder sig på det eller de 
af entreprisen omfattende 
arbejdsstede med fradrag af den i 
policen anførte selvrisiko. 

 

 

Driftstab er ikke forsikret. 

 

Kontraktens samlede  
værdi. = Full Contract 
Value  

 

 

HOFOR  SOM 
BYGHERRE  for det 
samlede project  

 

 

ENTREPRENØREN er 
noteret som sikret på 
policen 

 

Forsikringens løbetid er 
fra projektstart til udløbet 
af afhjælpningsperioden 
som specificeret I policen  

 

 

Bygherres 
eksisterende 
bygninger eller anlæg  

Tillæg til entrepriseforsikring 
 

Hvor det er relevant vil forsikringen 
indeholde dækning for beskadigelse 
eller tab af sådan ejendom. 
Forsikringen vil blive tegnet som en 1. 
risiko forsikring, hvor 
forsikringssummen forud er defineret 
og fastlagt.  

 

Fast sum fastlagt på 
baggrund af en konkret 
vurdering af den 
potentielt maksimale 
skade på eksisterende 
bygning og/eller anlæg.  

 

Forsikringssummen vil 
typisk være markant 
lavere end den samlede 
forsikringssum 

 

Som arbejderne ovenfor  

Entreprenørens udstyr  Kaskoforsikring 

 

Genanskaffelsesværdien 

 

ENTREPRENØREN 
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Forsikringsoverblik 

Risiko type  Forsikringsart  

Forsikringsomfang  

Forsikringssum  Hvem forsikrer 

Forsikring der dækker skader på 
entreprenørens eget udstyr  

 

 

Ansvarsforsikring  

 

Sædvanlig erhvervs- og 
produktansvarsforsikring 

 
Forsikringen dækker skader opstået 
på personer eller ting (andre end 
selve leverancen) som følge af 
entreprenørens arbejder og/eller 
leverance, ydelse, produkt eller 
komponent når disse er leveret 
og/eller indbygget i andre ydelser eller 
komponenter.  

Kr. 20.000.000 ENTREPRENØREN for 
hans arbejder, ydelser og 
produkter som primær 
dækning op til den anførte 
forsikringssum på   

Kr. 20.000.000.  

 

 

15 Bodsbestemmelser 
Leverandøren kan ifalde dagbod for forsinkelse og bod for manglende opfyldelse af 
Ydelsesgarantier. 

15.1 Dagbod for forsinkelse  
Dagbod for forsinkelse beregnes på baggrund af Kontraktprisen.  

15.1.1 Dagbod for overskridelse af milepæle 

Såfremt nedenstående milepæle ikke overholdes, ifalder Leverandøren dagbod for 
forsinkelsen i overensstemmelse med det umiddelbart nedenfor anførte: 

Tabel 2 Milepæle der er dagbodssanktionerede 

Milepæl Dato Dagbodens størrelse  

Projektdata 1:Levering af 
hoved dimensioner, 
maskinfundamenter og 
fundamentsbelastninger. 

Montage beskrivelse 

2016-12-14 0.4‰ af 
Kontraktprisen per 
påbegyndt kalender 
dag 
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Milepæl Dato Dagbodens størrelse  

Projektdata 2:Levering af  
Etstregsdiagram oversigt 

Belastningsberegninger 

Kortslutningsberegninger 

Selektivitetsberegninger 

Kabelføringsveje 

Kabellister 

Interfacedokumenter 

Tavleforsider målfaste 

Placeringstegninger af 
tavler vejledende 

Jordsystem  

Potentialudligning 

2017-02-01 0.4‰ af 
Kontraktprisen per 
påbegyndt kalender 
dag 

Projektdata 3:Levering af 
Netværkskonfiguration 

Interfacedokumenter 

Funktionsbeskrivelse 

I/O lister 

 

2017-02-01 0.4‰ af 
Kontraktprisen per 
påbegyndt kalender 
dag 

Levering af kedler 1, 2 
og 3 

2017-06-01 2‰ af Kontraktprisen 
per påbegyndt 
kalender dag. 

Funktionstest af kedler 1, 
2, og 3 gennemført 

2017-11-29 

Levering af kedler 4 2018-06-29 

Funktionstest af kedler 4 
gennemført 

2018-11-30 

 

I tilfælde af at Leverandøren foretager ændringer i Projekt data udover det specificerede 
kvalitets- eller mængde område efter milepælen er nået, skal Leverandøren bære de 
udgifter Bygherren måtte blive pålagt herved, herunder også udgifter hidrørende fra 
andre leverancer. 
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15.1.2 Dagbod for overskridelse af Aflevering 

Hvis Aflevering ikke sker i henhold til milepælen angivet i Kontrakttidsplanen, Volume 
2C, ifalder Leverandøren dagbod svarende til 0.5‰ af Kontraktprisen for hver 
påbegyndt kalender dag Afleveringen udskydes efter den 15.december 2018. 

15.1.3 Begrænsning af dagbod 

Den samlede dagbod for forsinkelse kan ikke overstige 10% af Kontraktprisen. 

15.2 Bod for manglende opfyldelse af 
Ydelsesgarantier 

Hver Ydelsesgaranti måles og evalueres individuelt som en del af Funktionstesten. Hvor 
den målte værdi ikke overholder Ydelsesgarantien og hvor garantien ikke kan opnås ved 
hjælp af Leverandørens afhjælpning eller omlevering indenfor rimelig tid, er Bygherre 
berettiget til at kræve bod.  

Leverandøren er forpligtet til at forsøge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering i 
stedet for at betale bod for manglende opfyldelse af en Ydelsesgaranti. Betaling af bod 
for manglende overholdelse af en Ydelsesgaranti vil derfor alene blive aktuelt, hvis 
Bygherren vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at udbedre manglen eller kræve 
omlevering. 

 

Kalkulation af bod for Ydelsesgarantier, skal foretages på basis af følgende: 

Bod for Ydelsesgarantier = (Garanteret Ydelses værdi – Faktisk målte Ydelses 
værdi) x enhedspris  x nominelle driftstimer per år x 
14,88 

 

“Nominelle antal driftstimer per år” er:  

• 100 eq-fuldlasttimer ved olie 
• 1080 eq-fuldlasttimer ved naturgas 

• 136,8 DKK/GJ 

 

De garanterede Ydelses værdier fremgår af Volume 1C. 

 

15.2.1 Begrænsning af bod for manglende opfyldelse af 
Ydelsesgarantier 

Den samlede bod for manglende opfyldelse af Ydelsesgarantier kan ikke overstige 10% 
af Kontraktprisen. 
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15.3 Begrænsning af bod 
Den samlede bod (dagbod for forsinkelse og bod for manglende overholdelse af 
ydelsesgarantier) kan ikke overstige 17,5% af Kontraktprisen. 

15.4 Betaling af bod 
Bygherren er berettiget til at modregne bodskrav i ratebetalingen til Leverandøren.  

 

16 Garantier 
Med henvisning til Volume 2B, sektion 20, skal Garantier defineres som garanti på fejl 
og mangler på materialer, design og konstruktion, såvel som Ydelsesgarantier og 
Miljøgarantier. 

16.1 Garanti på fejl og mangler på materialer, 
design og konstruktion 

Garantiperioden for fejl og mangler på materialer, design og konstruktion skal være som 
specificeret i Volume 2B, Generelle betingelser, bortset fra udvendig og indvendig 
afsluttende behandling, hvor Leverandøren garanterer fem års garanti efter Aflevering, 
på skader af indvendig korrosions beskyttelse og afsluttende udvendig behandling 
inklusiv overflade behandling. 

Leverandøren garanterer funktionen af Leverancen i henhold til Volume 2B, Generelle 
Betingelser, klausul 20.  

 

16.2 Garantier 

16.2.1 Ydelses garantier 

Ydelsesgarantierne som indeholdt i Volume 2E skal opfyldes og i tilfælde af, at 
Leverancen ikke kan opfylde Ydelsesgarantierne, skal Leverandøren enten afhjælpe 
eller omlevere så Leverancen opfylder garantierne. 

Hver garantiværdi evalueres individuelt og mulige fordele i ydelsen på en værdi kan ikke 
tilgodeskrives manglende ydelse på en anden værdi. 

Ydelsesgarantierne indeholdt i Volume 2E skal verificeres ved hjælp af en funktionstest. 
Ydelses garantier og Kontinuerlig driftstid evalueres separat. 

Leverandøren skal forberede anlægget til dette og lede og gennemføre funktionstest i 
overensstemmelse med procedurerne beskrevet i Volume 2A, sektion 12.4. 

Leverandørens udgifter til at udføre funktionstest er indeholdt i Leverancen. 
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Ydelsesgarantierne skal være gældende indtil udløb af Garanti perioden, men kan 
forlænges hvis særlige omstændigheder taler herfor. 

16.2.2 Miljø garantier 

Miljø garantierne som beskrevet i Volume 2E er absolutte minimums krav og skal 
overholdes på alle tidspunkter igennem Garantiperioden. 

Opfyldelse af Miljø garantierne er en forudsætning for start af testkørsel og Aflevering i 
henhold til Volume 2A sektion 12.4 og Volume 2E. Hvis der opstår tilfælde, hvor 
Leverancen ikke kan overholde Miljø garantierne, skal Leverandøren tage øjeblikkelig 
aktion på at udbedre fejlen. I tilfælde hvor Leverancen ikke kan overholde Miljø 
garantierne indenfor to på hinanden udførte funktionstests udført indenfor rimelig tid, er 
Ordregiver berettiget til at afvise hele eller dele af Leverancen i henhold til Volume 2B. 

Miljø garantierne bestemt i Kontrakten og indeholdt i Volume 2E skal verificeres ved 
hjælp af f.eks. tests i overensstemmelse med Volume 2A sektion 12.4 og Volume 2E. 

  

17 Sliddele og strategiske reservedele 

Sliddele der er nødvendige for driften i Garanti perioden er indeholdt som en del af 
Leverancen og angives på Leverandørens tilbud. 

Sliddele der ikke er angivet på Leverandørens tilbud er dækket af den almindelige 
garanti i overensstemmelse med sektion 16.1 i Volume 2A. 

Strategiske reservedele er dele med en forventet levetid længere end Garantiperioden, 
men som anbefales for at bevare den garanterede rådighed som angivet i 
Ydelsesgarantien. 

Leverandøren skal sikre sig at alle strategiske reservedele er på lager hos Bygherre ved 
Aflevering og ved afslutning på Garantiperioden. 

Hvis en strategisk reservedel anvendes i Garantiperioden, skal en ny del indkøbes af 
Leverandøren og overbringes til Bygherre så hurtigt som muligt. Strategiske reservedele 
skal tilbydes særskilt som en option.   

Leverandøren skal ligeledes i sit tilbud som option inkludere en serviceaftale og 
tilkaldevagt ordning for garantiperioden. 

 

18 Garantiperiode 

18.1 Procedurer i Garantiperioden 
Når Aflevering har fundet sted overgår ansvaret for drift og vedligehold af anlægget til 
Bygherre.  
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Parterne skal aftale en procedure for behandling af garantisager og Leverandøren skal 
udpege en person der varetager garantisager. En garantisag er et tilfælde, hvor 
Leverancen ikke overholder Garantierne. 

Funktionsgaranti, Ydelsesgaranti og Miljøgarantier såvel som garanti på materialer, 
design og konstruktion er gældende i hele Garantiperioden. 

Leverandøren skal aflægge 3 besøg i hver varmesæson i Garantiperioden, for 
gennemgang af driften og ydelsen af anlægget. Besøgene skal ske efter forudgående 
aftale og er en del af Leverancen. 

Enhver fejlbetjening af anlægget i Garantiperioden skal påpeges af Leverandøren. 

Såfremt det skønnes nødvendigt at opdatere manualer eller instruktioner, 
dokumentation, D&V data eller lignende i garantiperioden, skal Leverandøren afholde de 
fornødne omkostninger hertil. 

18.2 Udbedring af fejl i Garanti perioden 
Leverandøren skal i garantiperioden indestå for anlæggets garanterede egenskaber i 
enhver henseende. Enhver fejl eller mangel, som måtte vise sig på enhver del af 
Leverancen, og som ikke kan lægges driftspersonalet til last skal ufortøvet afhjælpes 
uden udgift for Bygherren. 

Såfremt en komponent (undtaget sliddele) udskiftes i Garantiperioden, skal en ny 
komponent installeres og en ny Garantiperiode for denne komponent træder i kraft fra 
udskiftningsdatoen. 

Såfremt Leverandøren ikke afhjælper indenfor rimelig tid efter at Bygherre har gjort 
opmærksom på garantisagen, har Bygherren ret til at få manglen afhjulpet for 
Leverandørens regning. Bygherre har samme ret, hvor det er nødvendigt af drifts- eller 
sikkerhedsmæssige årsager. 

Hvis Bygherre udfører garanti arbejde på Leverandørens vegne, skal dette afregnes til 
Leverandøren til den Bygherres faktiske timepris med et tillæg på 100%. Mulige udgifter 
til materialer og leverandører vil blive afregnet til den faktiske udgift med et tillæg på 
20%. 

Bygherre skal registrere alt udført garanti arbejde. 

18.3 Projekt gennemgang ved afslutning af 
Garantiperioden 

I god tid før det forventede udløb af Garantiperioden, indkalder Bygherre til en 
projektgennemgang. Ved projektgennemgangen vil Leverancen blive inspiceret af 
Bygherre sammen med Leverandøren og der skal indgås aftaler om udbedring. Alle 
fejl/mangler skal være udbedret.  

18.4 Afsluttende Afleverings Protokol 
Når alle fejl/mangler er blevet udbedret og rådigheds test og test for kontinuerlig drift er 
blevet evalueret og fundet tilfredsstillende af Bygherre, og lageret af strategiske 
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reservedele er blevet opdateret, vil Bygherre på forlangende udstede en bekræftelse på, 
at Garanti perioden er udløbet og at Bygherre ikke har yderligere krav mod 
Leverandøren, ud over de mulige krav der relaterer til produktansvar og ref. Volume 2B, 
Generelle betingelser, klausul 20.8, og forlængede garantier, ref. Volume 2A, sektion 
18.3. 

18.5 Frigivelse af Opfyldelsesgaranti 
Ved udløb af Garantiperioden og når alle fejl og mangler er blevet udbedret for 
Leverandørens regning og Afleverings protokol er blevet udstedt, kan Leverandøren 
anmode Bygherre om at frigive Opfyldelsesgarantien. 
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G.  OPHÆVELSE 

Der refereres til sektion G i HAB-ME16 Volume 2B. 
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H.  ØKONOMI 

19 Opfyldelses- og forudbetalings 
garantier 

Der skal stilles en Opfyldelsesgaranti som sikkerhed for Leverandørens opfyldelse af 
alle forpligtelser i Kontrakten. 

Forudbetalingsgarantier skal stilles for alle forudbetalinger i henhold til Betalingsplanen. 
Forudbetalingsgarantierne skal udstedes før fakturering af raterne, som angivet i 
Betalingsplanen. 

Forudbetalingsgarantierne og Opfyldelsesgarantien skal være i fuld overensstemmelse 
med paradigmerne vist i Volume 2I og Volume 2J. Udkast på garantier skal forelægges 
Bygherre til kommentering inden udstedelse af garantierne. 

Bygherre stiller ikke sikkerhed til Leverandøren. 

20 Betalingsplan 
Betalingsplanen skal være: 

Tabel 5 Betalingsplan 

Rate nr. Beløb af Kontrakt 
prisen 

Betingelse for betaling Sikkerhed 

1 5% Kontraktindgåelse (nov.16) 10% 
Opfyldelsesgaranti 

5% 
Forudbetalingsgaranti 

2 
5% 

Kvalitetsplan  Arbejdssplan 

Projektdata 1 (dec. 14) 

5% 
Forudbetalingsgaranti 

3 5% Interrim dokumentation i form 
af projektdata 2 og 
projektdata 3 (febr. 17) 

5% 
Forudbetalingsgaranti 

4 
20% 

Levering af kedel 1, 2 og 3 
(juni 17) 

-5% 
forudbetalingsgaranti 
indløses 

5 10% Montage afsluttet Kedel 1, 2 
og 3 (sept. 17) 

-5% 
forudbetalingsgaranti 
indløses 
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Rate nr. Beløb af Kontrakt 
prisen 

Betingelse for betaling Sikkerhed 

6 20% Aflevering Kedel 1, 2 og 3 
(dec. 17) 

 

7 20% Levering af kedel 4 (juni 18) -5% 
forudbetalingsgaranti 
indløses 

8 5% Montage afsluttet Kedel 4 
(sept. 18) 

 

9 10% Aflevering Kedel 4 og 
afsluttet afhjælpning af 
mangler på kedel 1, 2, 3 og 
4. (dec. 18) 

 

  



 

HOFOR A/S 

Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk Side 31 af 31 

I. Lov valg – Tvisteløsning  

Såfremt der måtte opstå uenighed parterne imellem vedrørende nærværende 
Kontrakt, der ikke kan bilægges i mindelighed, afgøres sagen ved de almindelige 
danske domstole i henhold til dansk ret. 


