
ID Task 
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Task Name Duration Start Finish PredeceResou
Names

Pakke Art Key 
mill

1 Start 1 day 31‐12‐15 31‐12‐15 Mill
2 Business case 42 days 01‐01‐16 29‐02‐16
3 Projektansøgning til KK 197 days? 01‐01‐16 26‐10‐16 PA 1
4 Samfundsøkonomiskberegning 56 days 01‐01‐16 18‐03‐16 PA Analyse
5 Sagsbehandling  af projektansøgning i KK 140 days 21‐03‐16 25‐10‐16 4 PA Analyse
6 Projektgodkendelse fra KK 1 day? 26‐10‐16 26‐10‐16 5 Mill Tilladelse 1
7 Miljøansøgning 138 days? 01‐04‐16 31‐10‐16 1
8 Udarbejdelse af miljøansøgning 39 days 01‐04‐16 30‐05‐16 MA Tilladelse
13 Sagsbehandling af miljøansøgning 98 days 31‐05‐16 28‐10‐16 8 MA Tilladelse
14 Miljøgodkendelse 1 day 31‐10‐16 31‐10‐16 13 Mill Tilladelse 1
15

16 Byggetilladelse 111 days? 22‐07‐16 23‐12‐16 45 BA Tilladelse 1
17 Udarbejdelse af byggetilladelse 30 days 22‐07‐16 01‐09‐16 45 BA Projektering
18 Behandling af byggetilladelse 80 days 02‐09‐16 22‐12‐16 17 BA Tilladelse
19 Byggetilladelse 1 day? 23‐12‐16 23‐12‐16 18 Mill Tilladelse 1
20 Sikkerhed og sundhed forundersøgelse 55 days 01‐02‐16 20‐04‐16 S&H
21 Analyse  af miljøskadelige stoffer I kedel 3 og 

bygning
55 days 01‐02‐16 20‐04‐16 B03;M03 Analyse

22 Gasforsyningsaftale 169 days? 11‐04‐16 21‐12‐16 GP
23 Design grundlag Gasanlæg skorsten 8 days 11‐04‐16 20‐04‐16 GP Basic Design
24 Svar fra DONG på gasledning 15‐04‐16 GP Analyse
25 Forhandling om gasaftale 40 days 21‐04‐16 20‐06‐16 23 GP Indkøb
26 Gasaftale  1 day 21‐06‐16 21‐06‐16 25 GP Kontrakt
27 Levering af gasforsyning 120 days 22‐06‐16 21‐12‐16 26 GP Levering
28 Fjernvarme tilslutning projekt 140 days 24‐02‐16 29‐09‐16 FP
30 Projektplan 54 days? 01‐03‐16 23‐05‐16 G
31 Analyse af udførselssenarier I relation til 

forsyningssikkerhed
30 days 01‐03‐16 14‐04‐16 G analyse

32 Plan for Design fase 20 days 21‐04‐16 23‐05‐16 21 G Analyse
33

34 SG møde 3 0 days 18‐04‐16 18‐04‐16 1
35

36 G2 0 days 20‐05‐16 20‐05‐16 Mill Gate 1
37 G3 0 days 19‐08‐16 19‐08‐16 102 Mill Gate 1
38 G4 / FID 0 days 07‐10‐16 07‐10‐16 Mill Gate 1
39 Validering af kedelbudget og projektgodkendelse fra 

KK
0 days 28‐10‐16 28‐10‐16 53;3 Mill Gate 1

40

41 Rådgiver udbud 20 days 04‐04‐16 01‐05‐16 R01
42 Tilbudsindhentning Rådgiver 20 days 02‐05‐16 31‐05‐16 41 R01 Detail Design
43 Evaluering og forhandling Rådgiver 15 days 01‐06‐16 21‐06‐16 42 R01 Indkøb
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44 Kontrakt rådgiver 1 day 22‐06‐16 22‐06‐16 43 R01 Kontrakt
45 Stand still rådgiver 10 days 23‐06‐16 21‐07‐16 44 R01 Indkøb
46

47 Mobilisering kedeludbud 1 day 29‐04‐16 29‐04‐16 M01 Basic Design
48 Udbudsmateriale Kedel M01 35 days 02‐05‐16 21‐06‐16 47 M01 Indkøb
49 EU prækvalifikation M01 12 days 22‐06‐16 22‐07‐16 48 M01 Indkøb
50 Evaluering/kvalificering M01 10 days 25‐07‐16 05‐08‐16 49 M01 Indkøb
51 Tilbudsindhentning M01 26 days 08‐08‐16 12‐09‐16 50 M01 Indkøb
52 Evaluering Kedel tilbud M01 10 days 13‐09‐16 26‐09‐16 51;45 M01 Indkøb
53 Forhandling kedel M01 24 days 27‐09‐16 28‐10‐16 52 M01 Indkøb
54 Slutevaluering/tildeling M01 4 days 31‐10‐16 03‐11‐16 39;53 M01 Indkøb
55 Indhentning af tro og love erklæringer 10 days 04‐11‐16 17‐11‐16 54 M01 indkøb
56 Kedel kontrakt tildeling M01 1 day 18‐11‐16 18‐11‐16 55 M01 Kontrakt 1
57 Stand still M01 6 days 21‐11‐16 28‐11‐16 56 M01 Indkøb
58

59 Basic Design bygningsændringer, åbning, lukning 
forstærkning

10 days 22‐07‐16 04‐08‐16 45 B01;B01A;
B01D

Basic Design

60 Byggesagsbeskrivelse af sanering af bygningen 20 days 22‐07‐16 18‐08‐16 45;21 B03 Detail Design

61

62 Fastlæggelse af omfanget af omlægning af Kanaler, 
rør, ledninger

20 days 22‐07‐16 18‐08‐16 45 M11 Detail Design

63 Specificering og indkøb  30 days 19‐08‐16 29‐09‐16 62 M11 Indkøb
64 Udførsel 20 days 30‐09‐16 27‐10‐16 63 M11 Montage
65

66 Udbudsmateriale bygningssanering 40 days 19‐08‐16 13‐10‐16 34;45;6 B03 Indkøb
67 Indhentning af tilbud på Bygningssanering 20 days 14‐10‐16 10‐11‐16 66 B03 indkøb
68 Evaluering og kontrahering Bygningssanering 20 days 11‐11‐16 08‐12‐16 67 B03 indkøb
69 Indkøb Bygningssanering  1 day 09‐12‐16 09‐12‐16 68 B03 Kontrakt
70

71 Projektering af bygningsåbning/lukning 25 days 05‐08‐16 08‐09‐16 59;45 B01B Detail Design
72 Udbudsmaterial åbne/lukke entreprise 20 days 09‐09‐16 06‐10‐16 71 B01B Indkøb
73 Indhentning af tilbud kontrahering  åbne/lukke 

entreprise
30 days 07‐10‐16 17‐11‐16 72 B01B Indkøb

74 Kontrakt Åbne/lukke entreprise 1 day 18‐11‐16 18‐11‐16 73 B01B Kontrakt
75

76 Udbudsmateriale maskin demontage og sanering 10 days 22‐07‐16 04‐08‐16 21;34;4 M03 Indkøb

77 Indhentning af tilbud på  maskin demontage 20 days 05‐08‐16 01‐09‐16 76 M03 Indkøb
78 Evaluering og kontrakt sanering og Maskin 

demontage
20 days 02‐09‐16 29‐09‐16 77 M03 Indkøb
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79 Kontrakt maskin demomtage og sanering 1 day 30‐09‐16 30‐09‐16 78 M03 Kontrakt 1
80

81 Projektering af bygningsforstærkninger  30 days 05‐08‐16 15‐09‐16 59 B01A Detail Design
82 Udbudsmateriale bygningsforstærkning 10 days 16‐09‐16 29‐09‐16 81 B01A Indkøb
83 Indhentning af tilbud bygningsforstærkning  30 days 30‐09‐16 10‐11‐16 82 B01A Indkøb
84 kontrahering forstærknings entreprise 20 days 11‐11‐16 08‐12‐16 83 B01A Indkøb
85 Kontrakt forstærkning entreprise 1 day 09‐12‐16 09‐12‐16 84 B01A Kontrakt
86

87

88 Projektering Lukning af dæk og skæring af huller 20 days 15‐12‐16 12‐01‐17 59;140 B01C Detail Design

89 Udformning af Udbudsmateriale Lukning af dæk og 
skæring af huller

30 days 15‐12‐16 26‐01‐17 59;140 B01C Indkøb

90 Udbud og kontrahering af dæklukning og skæring 33 days 27‐01‐17 14‐03‐17 89;88 B01C Indkøb

91 Kontrakt  Dæklukning og skæring 1 day 15‐03‐17 15‐03‐17 90 B01C Kontrakt
92

93 Projektering støvæg og intrerim ventilation for kedel 
1

20 days 05‐08‐16 01‐09‐16 45;59 B01D Detail Design

94 Udbud og kontrahering støvvæg samt interim 
ventilation kedel 1

25 days 02‐09‐16 06‐10‐16 93 B01D Indkøb

95 Kontrakt støvvæg og interim ventilation kedel 1 1 day 07‐10‐16 07‐10‐16 94 B01D Kontrakt
96

97 Projektering af ventilationssystem 20 days 04‐11‐16 01‐12‐16 110;54 B02 Detail Design
98 Udbudsmateriale Ventilationsystem 10 days 02‐12‐16 15‐12‐16 97 B02 Indkøb
99 udbud og kontrahering af ventilationssystem 30 days 16‐12‐16 27‐01‐17 98 B02 Indkøb
100 Kontrakt Ventilationssystem 1 day 30‐01‐17 30‐01‐17 99 B02 Kontrakt
101

102 Basic Design 20 days 22‐07‐16 18‐08‐16
103 Basic design Pumpestation og rørpakke 20 days 22‐07‐16 18‐08‐16 48;45 M02 Basic Design
104 Basic Design Skorsten 10 days 22‐07‐16 04‐08‐16 45;47 M04 Basic Design
105 Basic Design EL‐tavler 10 days 22‐07‐16 04‐08‐16 48;45 E01 Basic Design
106 Basic Design El‐installation og lysinstallation 10 days 22‐07‐16 04‐08‐16 45;47 E02 Basic Design

107 Basic Design C & I 10 days 22‐07‐16 04‐08‐16 47;45 C01 Basic Design
108 Basic design kondensatopsamling og 

neutralisationNeutralisationsanlæg
5 days 22‐07‐16 28‐07‐16 48;45 M07 Basic Design

109 Basic Kompressorstation  5 days 22‐07‐16 28‐07‐16 48;45 M06 Basic Design
110 Basic design ventilationssystem 5 days 22‐07‐16 28‐07‐16 48;45 B02 Basic Design
111

112
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113 Detail design Pumpestation og rørpakke 40 days 19‐08‐16 13‐10‐16 103;45 M02 Detail Design
114 Udbud og kontrahering af rørpakke 40 days 14‐10‐16 08‐12‐16 113 M02 Indkøb
115 Udbud og kontrahering af pumper 40 days 14‐10‐16 08‐12‐16 113 M02 indkøb
116 Indkøb pumper 1 day 09‐12‐16 09‐12‐16 115 M02 Kontrakt
117 Indkøb Rørpakke 1 day 09‐12‐16 09‐12‐16 114 M02 Kontrakt
118

119 Detail design skorsten 30 days 05‐08‐16 15‐09‐16 104;45 M04 Detail Design
120 Udbud og kontrahering af skorsten 60 days 16‐09‐16 08‐12‐16 119 M04 Indkøb
121 Indkøb Skorsten 1 day 09‐12‐16 09‐12‐16 120 M04 Indkøb
122

123 El/ C&I‐data  2 M01 46 days 29‐11‐16 01‐02‐17 57 M01 Levering
124 Projektering elinstallation 40 days 02‐02‐17 29‐03‐17 106;12 E02 Detail Design
125 Udbud elinstallation og kontrahering 40 days 30‐03‐17 31‐05‐17 124 E02 Indkøb
126 Indkøb elinstallation 1 day 01‐06‐17 01‐06‐17 125 E02 Kontrakt
127 Projektering El‐tavler E01 20 days 02‐02‐17 01‐03‐17 105;11 E01 Detail design
128 Udbud  og kontrahering af Eltavler 40 days 02‐03‐17 01‐05‐17 127 E01 Indkøb
129 Indkøb Eltavler E01 1 day 02‐05‐17 02‐05‐17 128 E01 Kontrakt
130

131 Mobilisering bygningssanering 20 days 12‐12‐16 09‐01‐17 69 B03 Levering
132 Mobilisering Maskin demontage og sanering 10 days 17‐10‐16 28‐10‐16 79FS+1 M03 levering 1
133

134

135 Mobilisering /levering Dæklukning og skæring 10 days 16‐03‐17 29‐03‐17 91 B01C Levering
136 Levering elinstallation 30 days 02‐06‐17 27‐07‐17 126 E02 levering
137 Levering rør 80 days 12‐12‐16 03‐04‐17 117 M02 Levering
138 Levering Pumper 180 days 12‐12‐16 11‐09‐17 116 M02 levering
139 Maskin data 2 M01 12 days 29‐11‐16 14‐12‐16 57 M01 Levering
140 Bygge data 2 M01 12 days 29‐11‐16 14‐12‐16 57 M01;B01CLevering
141 Fremstilling af kedler M01 100 days 29‐11‐16 21‐04‐17 57 M01 levering
142 Levering ventilation system 60 days 22‐02‐17 22‐05‐17 100;14 B02 Levering
143 Levering skorsten 50 days 12‐12‐16 20‐02‐17 121 M04 levering
144 Levering af bygningsforstækningsramme 30 days 12‐12‐16 23‐01‐17 85 B01A levering
145 Levering af  åbne/lukke entreprise 20 days 21‐11‐16 16‐12‐16 74 B01B Levering
146 Levering Eltavler E01 80 days 03‐05‐17 07‐09‐17 129 E01 Levering
147

148

149 Varme sæson 2016‐2017 265 days 25‐02‐16 27‐03‐17 VS Montage 1
150 Varme sæson  2017‐2018 62 days 01‐12‐17 01‐03‐18 VS Montage 1
151

152 Bygningsarbejder fase 1 306 days 09‐09‐16 04‐12‐17 summery Montage 1
153 Montage 273 days 09‐09‐16 18‐10‐17 summery Montage
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154 Indriftsættelse 30 days 19‐10‐17 29‐11‐17 153 summery Montage
155

156 Bygningsarbejder 2017 start 1 day 09‐09‐16 09‐09‐16 Mill Montage
157 Etablering af byggeplads 2017 10 days 12‐09‐16 23‐09‐16 156 B01;B02;BMontage
158 Mobilisering støvvæg/interimventilation kedel 1 10 days 10‐10‐16 21‐10‐16 95 B01D Levering

159 Etablering af støvæg Fase 1 samt interimventilation 
kedel 1

20 days 24‐10‐16 18‐11‐16 157;15 B01D Montage

160 Sanering af kedel 2 og 3 30 days 31‐10‐16 09‐12‐16 132 M03 Montage
161 Bygningsåbning fase 1 15 days 19‐12‐16 09‐01‐17 159;14 B01B Montage
162 Nedrivning af kedler 2 og 3 samt tilhørende el 

installationer
30 days 10‐01‐17 20‐02‐17 132;15 M03 Montage

163 Bygningssanering fase 1 20 days 21‐02‐17 20‐03‐17 162;13 B03 Montage
164 Bygningsarbejder,  hulskæring og lukning af dæk, 

fase 1
30 days 30‐03‐17 16‐05‐17 163;13 B01C Montage

165 Bygningsforstærkning montage fase 1 10 days 17‐05‐17 31‐05‐17 144;16 B01A Montage
166 Montage kedel M01 fase 1 90 days 01‐06‐17 18‐10‐17 141;16 M01 Montage
167 Montage ventilation fase 1  20 days 15‐06‐17 26‐07‐17 142;16 B02 Montage
168 Bygningslukning Fase 1 10 days 15‐06‐17 28‐06‐17 163;16 B01B Montage
169 Montage af rør M02 40 days 25‐07‐17 18‐09‐17 137;17 M02 Montage
170 Montering pumper 5 days 12‐09‐17 18‐09‐17 138 M02 Montage
171 Elinstallation E02 Montage 60 days 28‐07‐17 19‐10‐17 169FF; E02 Montage
172 Montage Eltavler E01 10 days 08‐09‐17 21‐09‐17 146 E01 Montage
173 Skorsten bygningsarbejder 40 days 28‐03‐17 29‐05‐17 84;143 M04 Montage
174 Skorstenskerner udskiftning 40 days 30‐05‐17 07‐08‐17 84;143 M04 Montage
175

176 Idriftsættelse Kedel M01 fase 1 30 days 19‐10‐17 29‐11‐17 166 M01 Idriftsættelse
177

178 Varme sæson 2018‐2019 66 days 01‐12‐18 01‐03‐19 VS Montage 1
179 Bygningsarbejder fase 2 196 days? 02‐03‐18 30‐11‐18 176FS+ 1
180 Etablering af byggeplads 2018 5 days 02‐03‐18 08‐03‐18 176 B01;B02;MMontage
181 Bygningsåbning fase 2 20 days 09‐03‐18 05‐04‐18 180 B01 Montage
182 Nedrivning af eksisterende kedel 1 og el 

installationer fase 2
30 days 09‐03‐18 19‐04‐18 180 M03 Montage

183 Miljøsanering af bygning fase 2 20 days 20‐04‐18 17‐05‐18 182 B03 Montage
184 Bygningsarbejder,  hulskæring og lukning af dæk, 

forstærkning fase 2
30 days 18‐05‐18 28‐06‐18 183 B01 Montage

185 Montage Kedel M01 fase 2 81 days 29‐06‐18 19‐10‐18 180;18 M01 Montage
186 Idriftsættelse Kedel M01 fase 2 30 days 22‐10‐18 30‐11‐18 185 M01 Idriftsættelse
187 1
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