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1 Introduktion

1.1 Seerlige Betingelser

Dette dokument, kaldet Saerlige Betingelser, danner basis for kontrakten og definerer
specifikationer for design, levering, opfarelse, test og idriftsaettelse for Projektet.
Projektet kaldes: Konvertering af Varmevaerk Lygten

2 Definitioner

| disse Seerlige Betingelser, forekommer fglgende definitioner, termer og udtryk:
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Tabel 1 Definitioner

Radighed

En Leverance betragtes som vaerende til Radighed, nar
Leverancen kan veere i drift under de angivne
specifikationer i Kontrakten, overholder Miljg garantierne
og ved ingen andre last restriktioner ud over dem angivet
af Bygherre, ref. Sek. 15.2.2 i Volume 2A.

Kontinuerlig radighed

Er den Kontinuerlige radigheds tid (i timer), som
Leverancen er i stand til at arbejde uden stop for rengaring
og vedligehold, som ikke kan udfgres af udstyr indeholdt i
Leverancen, ref. Sek. 15.2.1 i Volume 2A.

Koordinering

Er koordineringen af arbejder der foregar pa pladsen,
herunder greenseflader, tidsplaner, installation, test og
idriftseettelse af alle arbejder.

Dag

Er en kalender dag

DCS

Distributed Control System.

Bygherres Krav

Er en samlet betegnelse for Bygherres krav som beskrevet
i Kontrakten inklusiv annekser og bilag, samt aendringer og
tilleeg til disse dokumenter i overensstemmelse med
Kontrakten og som beskrevet i Volume 3.

FAT Factory Acceptance Testing

GTR General Technical Requirements

HAB-ME Generelle betingelser for levering af mekaniske og
elektriske installationer og illustreret som Volume 2B.

Hovedtidsplan Bygherrens overordnede tidsplan for hele projektet
vedrgrende Konvertering af Lygten Varmecentral

HSE Health, Safety and Environment

KKS Kraftwerks Kennzeichen System

MCC Motor Control Centre

Project Data

Er specifikke data for Arbejdet beskrevet i Volume 3.

QHSE

Quality, Health, Safety and Environment
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SAT

Site Acceptance Testing

Underleverandgr

Er en underleverandsr som skal levere dele af Leverancen
under ansvar af Leverandgren.

3 Generelle Betingelser

3.1 HAB-ME16

Bygherres Generelle Betingelser for levering af elekiriske og mekaniske Installationer,
Volume 2B, er grundlag for Kontrakten og geeldende safremt disse ikke er fraveget ved
et hgjere rangerende dokument, jf. det i Kontrakten naevnte aftale hieraki.
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B. Udfgrelsen af Arbejdet

4 Udforelsen af Arbejdet

Leverancens omfang og beskrivelse af denne findes i Volume 3, Bygherres Krav inklusiv
bilag.

Bygherres egne Leverancer beskrives i Volume 3, Bygherres Krav inklusiv bilag.

5 Arbejdsplads og arbejdsbetingelser

5.1 Generelle krav

Leverandgren er til enhver tid ansvarlig for at overholde Volume 3| Bygge- og
anlaegsforskrifter i Kebenhavns kommune, samt at tilsikre at hans eventuelle
Underleverandgrer tillige overholder disse.

Arbejdspladsbeskrivelse og regler for ophold pa Arbejdspladsen er beskrevet i Plan for
sikkerhed og sundhed, Volume 3H, samt tegning Situationsplan m.
Byggepladsindretning 001A, i Volume 3I.

| udfgrelses- og idriftseettelses fasen varetages den elekiriske sikkerhed af
Leverandgren i overensstemmelse med myndighedernes krav savel som Bygherres
interne krav. Idriftsaettelse af Leverancen skal ske i overensstemmelse hermed.

Der skal foretages en inspektion af alt udstyr inden testkarsel.

Leverandgrens montageleder skal veere til stede pa Byggepladsen gennem hele
montageperioden. Montagelederen skal have den forngdne autoritet til at gennemfare
montagen i henhold til Arbejdsplanen og Kontrakttidsplanen, modtage leverancer direkte
fra Underleverandarer, foretage indkab af fornegdne materialer pa Byggepladsen,
ligesom han skal veere i stand til at agere pa vegne af Leverandgren péa alle omrader.

Bygherre skal have fuld adgang til alle stilladser, der er opsat og anvendes af
Leverandgren.

Alle starre komponenter sdsom overskudsstal, isolering etc., skal bortskaffes af
Leverandgren

Farligt affald, kemiske stoffer og materialer skal bortskaffes af Leverandgren.

5.2 HOFOR “Leverandgrens Samfundsansvar”

HOFOR har udviklet en "Leverandgrens Samfundsansvar” som skal folges af alle
Leverandgrer og Underleverandgrer. Leverandgrens Samfundsansvar er vedlagt som
Volume 2G Leverandgrens Samfundsansvar.
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Bygherre har ret til at udfgre audits hos Leverandgren, selskaber tilknyttet Leverandaren
og Leverandgrens Underleverandarer for at sikre sig, at "Leverandgrens
Samfundsansvar” efterleves.

5.3 HOFORs Arbejdstagerrettigheder

De Arbejdstagerrettigheder som skal fglges af alle Leverandgrer og Underleverandgarer,
er vedlagt som Volume 2H HOFOR Arbejdstagerrettigheder.

5.4 HOFORs Leaerlinge/praktikantvilkar

Leerlinge/praktikantvilkar, som skal falges af alle Leverandgrer og Underleverandgrer, er
vedlagt som Volume 2K HOFOR Leerlinge/praktikant vilkar.

6 Komponentleverancer og
Underleverandorer

Bygherre gnsker at have indsigt i og deltage i udveelgelsen af Underleverandgrer. Hvis
en godkendt Underleverandgr anvender yderligere Underleverandgrer til leverancen,
skal disse Underleverandgrer ligeledes godkendes af Bygherre.

Sédanne Underleverandgrer ma ikke udskiftes uden skriftlig godkendelse af Bygherre.

| forbindelse med komponentleverancer og underleverancer skal fglgende betingelser
geelde:

e Kontrakten skal indeholde en liste med potentielle Underleverandarer.

e Leverandgren skal acceptere at matte indhente tilbud péa alternative
komponenter til komponentleverancer og underleverancer i det omfang
Bygherreskanner det ngdvendigt for at ensrette brugen af komponenter pa tveers
af forskellige leverancer vedrarende konvertering af Lygten Varmecentral.

e Bygherres valg og godkendelse af specifikke komponenter og systemer lgser
ikke Leverandgren fra hans kontraktuelle forpligtelser.

e At Bygherre matte have godkendt en Underleverandgr eller matte have indstillet
en Underleverandar, pavirker ikke Leverandarens forpligtelser og ansvar i
henhold til Kontrakten

Leverandgren beerer det overordnede ansvar for processen, hvilket betyder at
Leverandgren er ansvarlig for opseetning af de ngdvendige procesdata for enhver
underleverance, som Bygherre matte veelge at kabe.
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7 Myndigheder og lovgivning

Udbud, indgaelse af Kontrakten og opfyldelse af forpligtelser pa Leverancen skal
udfares i overensstemmelse med dansk ret.

Med hensyn til installationer og komponenter, som kreever ansggning til myndighederne
eller tredjepart er det Leverandgrens ansvar at udfylde og indsende alle ngdvendige
formularer rettidigt. Ansagninger til Danske myndigheder, skal sendes til Bygherre til
kommentering 14 dage for indsendelse til myndighederne.
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C.Repraesentation og samarbejde

8 QHSE

Bygherre laegger stor veegt pa ansvarlighed under arbejdets udfarelse og vurderer
kvalitet (Q), sundhed (H) og miljg (E) som vigtige parametre.

Leverandgren skal falge, anvende og vedligeholde et tilfredsstillende ledelsessystem
med henblik pa QHSE gennem alle projektets faser.

8.1 Kvalitetsledelsessystem

Et kvalitetsledelsessystem (QMS) skal veere indarbejdet i en kvalitetshandbog.

Kvalitetsledelsessystemet skal vaere baseret pa principperne i DS/ISO 9001, 2. Udgave:
"Kvalitets systemer — Krav til udvikling/konstruktion, produktion, installation og service”
eller lignende, godkendt og dokumenteret QA system.

Et udkast af kvalitetshandbogen skal vaere indeholdt i tilbuddet med falgende
informationer:
e Organisations diagram

e Navne pa kvalitetssikring (QA) ansvarlige personer
e Navne pa kvalitetskontrol (QC) ansvarlige personer
e Eksempel pa en kvalitetsplan

e Eksempel pa en kvalitets aktivitets plan

e Beskrivelse af selv-check

e Beskrivelse af dokument behandlings system

e Styring af afvigende produkter

e Liste med standarder/specifikationer der anvendes i projektet
e Tilknyttet tredje part (notified body)

e Liste over tilknyttede Underleverandarer

e Styring af Underleverandgrer

e Sikring af fremskridt i Leverancen

e Metode beskrivelse for lagring af produkter, handling/lagring/behandling af
emner, bade i produktionen og pa Arbejdspladsen

e Eksempler pa formularer der anvendes i QA proceduren.

Kvalitetshandbogen skal opdateres regelmaessigt igennem hele projektets labetid.

Kvalitets aktivitets planer fra Leveranderen og Underleverandarer skal fremsendes til
Bygherre senest fire uger for produktions start, sdledes Bygherre kan kommentere disse
og om muligt inkludere bygherres egne regler for overvagning eller et tilsvarende
godkendt, komplet og dokumenteret system.
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Leverandgren skal fremsende dokumentation til Bygherre for udfgrt audit og
godkendelse pa forlangende. Dokumentation vedrgrende udfarte eftersyn og kontrol
skal udleveres til Bygherre.

Bygherre forbeholder sig ret til at udfere audits og virksomhedsbesgg hos udvalgte
Leverandgrer. bygherre gar dette for at sikre at Leverandgrens QMS er implementeret
og vedligeholdt og for at godkende fremstillingen og kvaliteten pa Leverancen.

Leverandgren skal sikre adgang til QA planlaegning og registrering/dokumentation under
produktion og udfgrelse. Herunder adgang til Bygherrens inspektioner af
underproduktion af komponenter, inklusiv interne og eksterne audits samt inspektioner
pa Leverandgrens- og Underleverandgrens arbejdspladser.

Leverandgren daekker alle udgifter i forbindelse med certificering inklusiv den kraevede
tredje parts test/certificering.

Leverandgrens QMS skal overholde kravene i GTR-01 General Technical Requirements
for Kvalitetssikring.

8.2 Sundhed, sikkerhed og miljo (HSE)

Samarbejdet mellem Bygherre og Leverandar omfatter labende samarbejde om
arbejdsmiljgforhold med henblik pa at sikre sikkerhed og sundhed for alle, der feerdes pa
arbejdspladsen under bade udfarelse og drift.

Herunder en lgbende dialog for at finde de produkter, fremstillingsprocesser og services
der pavirker miljg- og arbejdsmiljg mindst muligt.

Leverandgren skal overholde Bygherres HSE krav som angivet i blandt andet HSE krav
og Plan for sikkerhed og sundhed Volume 3H samt situations plan m.
byggepladsindretning Volume 3l.

Bygherre varetager selv arbejdsmiljgkoordineringen og udarbejder Plan for Sikkerhed
og Sundhed. Leverandgr leverer supplerende oplysninger efter anmodning fra
arbejdsmiljgkoordinatoren.

Koordinator indkalder og afholder koordinerende sikkerhedsmgder hver 14. dag.
Ekstraordinaere mader afholdes efter behov, fx ved opstart af seerlige farlige arbejder og
ved eventuelle arbejdsulykker.

Alle Leverandgrer der er beskeaeftiget pa pladsen skal deltage.

Leverandgrens miljg- og arbejdsmiljgledelses plan skal sendes til Bygherre senest 4
uger far opstart pa Arbejdspladsen.

Leverandgren skal forberede en Arbejdsplads- og sikkerhedsinstruktion indeholdende
en risiko vurdering for arbejdetDen skal sendes til Bygherre senest 4 uger for opstart pa
Arbejdspladsen.

Leverandgren skal i god tid levere alle ngdvendige informationer til udarbejdelse af
PSS’en til Ordregiver. Herunder, men ikke begraenset til, information om organisation,
detaljeret Arbejdsplads layout plan, tidsplan der viser alle arbejder, som ikke er standard
opgaver og som vurderes risikobetonede. PSS’en skal lgbende opdateres.

HOFOR A/S

Orestads Boulevard 35 | 2300 Kebenhavn S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk

Side 11 af 31



9 Koordinering af Arbejdet

Bygherre eller hans repraesentant vil koordinere alle aktiviteter pa et overordnet niveau,
men Leverandgren skal bidrage aktivt til den almindelige koordinering, saledes at alle
Leverandgrer kan udfgre deres arbejde sa let som muligt.

Leverandgren skal aktivt samarbejde, bidrage og koordinere med andre leverandgrer og
Bygherre eller hans repraesentant pa en sddan méade, at det overordnede projekt kan
gennemfares pa en hensigtsmeaessig og optimal made og saledes sikre at ingen af de
involverede parter forsinkes uhensigtsmaessigt. Leverandaren skal forvente lignende
tiltag fra andre leveranderer pa Byggepladsen.

Leverandgren kan ikke holdes ansvarlig for manglende koordinering af arbejde der
udfgres udenfor hans ansvarsomrade. Samarbejde og koordinering inkluderer bl.a. men
ikke udelukkende sikkerhed og sundhed, design, layout, diagrammer for proces og
instrumentering, optimering af design, standardisering af udstyr, graenseflader,
planlaegning, montering, tidsplaner, operationelle procedurer, dokumentation,
idriftsaettelse, testkarsel og lignende.

Leverandgren skal optimere sit design i samarbejde med Bygherre og andre
leverandarer og som en del af sddanne opgaver, kan Leverandgren blive anmodet om
at udfere diverse kalkulationer.

Leverandgren skal veere villig til at 2endre Leverancen for at fremme standardisering af
komponenter og sadanne aendringer skal ikke give Leverandgren ret til yderligere
betaling.

Leverandgren skal i teet samarbejde med Bygherre og andre leverandarer pa
Byggepladsen, sgrge for at minimere afbrydelser i montage og revisionsarbejder som
pagar samtidigt andre steder pa Byggepladsen.

Ventetid skal reduceres til et minimum, men ma forventes. Bygherre accepterer ikke at
betale Leverandgren for ventetid.

Det samme skal vaere gaeldende for Bygherre og andre leverandgrer, som har pligt til at
samarbejde og tilpasse sig Leverandgren.

10 Projektledelse, mgder og rapportering
10.1 Projektledelse

For underskrift af Kontrakten skal Leverandgren fremsende sit forslag til en
projektorganisation og udpege en projektleder til ledelse af Leverancen. Bygherre har
ret til at afvise den foreslaede projektleder. Projektlederen skal have bemyndigelse til at
handle pa vegne af Leverandgren.
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10.2 Moder

10.2.1 Projektmoder

Bygherre indkalder til projektmader som pakraevet; generelt ikke mere end to mader per
maned. Leverandarens projektleder eller hans stedfortraeder skal altid deltage i
projektmgderne. Hvis ikke andet er aftalt, afholdes projekt mgderne pa Bygherres
omréde. Projektimaderne skal afholdes gennem hele projektets forlgb.

Bygherre laver madereferater pa dansk til alle mgder. Aftaler og instruktioner der
inkluderes pa madereferaterne er bindende for begge parter, safremt der ikke er gjort
indsigelser hertil inden 10 arbejdsdage efter modtagelse af mgdereferatet eller pa det
efterfalgende projekt made.

Leverandgrens eventuelle fravaer pa projektmgderne eendrer ikke pa Leverandgrens
ansvar i henhold til Kontrakten, og Leverandaren er forpligtet til at oplyse Bygherren om
forhold bergrt i madereferater, hvis disse forhold kan have indflydelse pa Leverandgrens
ydelse.

10.2.2 Arbejds- og koordineringsmader

Leverandgren skal deltage i og aktivt bidrage til de ngdvendige arbejds- og
koordineringsmader sammen med andre parter i projekter. Dette omfatter, men er ikke
begraenset til — koordinering af greenseflader, layout, HAZID og HAZOP workshops,
P&ID, funktionsanalyser, projektdata, tidsplaner, sikkerhed og sundhed,
beredskabsplaner, myndighedsgodkendelser (hvis pakreevet), og lign.

10.2.3 Arbejdsplads-, sikkerheds- og idriftseettelsesmader

| monterings- og idriftsaettelsesfasen afholdes et antal konstruktionsmeder,
koordineringsmgder og idriftsaettelsesmader. Disse planlaegges af Ordregiver.
Leverandgren skal deltage i og aktivt bidrage pa disse mader.

Jaevnlige mader omkring koordinering af aktiviteter og sikkerhed skal forventes igennem
hele monterings- og idriftsaettelses perioden. Ligeledes skal paregnes mader for
monteringen for at planleegge arbejdet i detaljer. Sikkerhedsmader afholdes pa dansk
og deltagerne skal veere i stand til at leese, skrive og forsta dansk.

10.2.4 Ledelses mader

Ledelsesmgder skal afholdes cirka to gange om aret eller nar det er pakraevet. Formalet
med ledelsesmgderne er at diskutere det generelle fremskridt, samarbejde og at fjerne
mulige risici eller problemer i projektet og lase dem i faellesskab pa en glat og
respektfuld made.

Det forventes at Leverandgren repraesenteres af en leder med et overordnet ansvar for
Leverancen og Bygherre repreesenteres af Projektdirektagren og eller en teknisk direktor.

10.3 Rapportering

Som en del af Bygherrens kontrol af projektets fremskridt, skal Leverandaren udarbejde
en kort manedlig statusrapport pa dansk.
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Statusrapporten skal som minimum indeholde:

e Beskrivelse af de aktiviteter der er gennemfart den forgangne maned og
planlagte aktiviteter for den kommende maned. Beslutninger/aktiviteter som
Bygherre skal varetage skal fremheeves.

e Status pa det udferte arbejde i relation til Kontrakttidsplanen og mulige risici for
forsinkelser.

e Opdaterede Arbejdsplaner detaljeret til det ngdvendige niveau.

e Status for kvalitetsarbejde indeholdende en liste over de kommende
kvalitetssikrings planer.

e Status for arbejde der vedrgrer miljg og arbejdsmilje (i montage fasen).

e Analyse af enhver afvigelse med beskrivelse af hvorfor og hvordan disse er
opstaet samt hvilke korrektioner og preeventive foranstaltninger der er foretaget.

e Evaluering af de resterende opgaver med fokus pa risici i relation til
Arbejdsplanen.

e Opdateret liste over fremherskende dokumenter og tegninger.

e Opdateret Underleverandgr og ordre oversigt.

Afrapporteringen skal laves via grafiske illustrationer nar dette er muligt.
De til en hvert tid gyldige tegninger skal veere uploadet til ProjectWise.

Ved upload af revisioner skal dette annonceres og tegningslisten pa ProjektWise skal
updateres.

Hvis Leverandaren fremsender statusrapporten efter udlgb af den fastlagte termin eller

hvis rapporten er utilstreekkelig eller ufeerdig, er Bygherre berettiget til at tilbageholde op

til 15% af den neaeste betaling, med mindre det manglende materiale er helt ubetydeligt.
Det tilbageholdte belgb vil blive betalt til Leverandgren uden palaeg af renter nar
manglen eller fejlen er blevet udbedret.

104 Kommunikation

Almindelig skriftlig kommunikation skal veere via e-mail. Alt korrespondance af

kommerciel betydning mellem Leverandar og Bygherre skal vaere med kopi til Bygherres

projektleder.

Bygherre anvender et web-baseret fil-behandlings-system Project Wise og alle filer skal
udveksles mellem parterne via dette system. Vedhaeftninger til e-mails skal sa vidt
muligt undgas og links til filer i det web-baserede fil-behandlings-system skal bruges i
stedet.

Et dokument eller en fil skannes modtaget af Bygherren, nar dette er oploadet i Project
Wise og nar Leverandgren skriftligt har oplyst Bygherren herom. Safremt dokumenter
eller filer uploades i det web-baserede system uden at Leverandgren informerer
Bygherre herom, betragtes dokumentet eller filen ikke som fremsendt til eller modtaget
af Bygherren.
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D.Tidsfrister

11 Tidsplaner
11.1 Tidsplan

Kontrakttidsplanen er vedlagt som Volume 2C.
Hovedtidsplan for projektet findes i Volume 3G.

Leverandgren skal forberede et antal detaljerede Arbejdsplaner baseret pa
Kontrakttidsplanen. Arbejdsplanerne skal omfatte forskellige arbejdsomrader inklusiv
design, udbud pé& underleverancer, fremstilling, inspektion af Underleverandorer,
transport, montering, idriftseettelse, testkarsel og Aflevering. Monterings- og
idriftsaettelses fasen skal inkludere mulighed for dage med darligt vejr, og Leverandgren
har ikke ret til tidsfristforleengelse for darligt vejr medmindre det forekommer i starre
omfang, end det er seedvanligt for den pagaeldende arstid og egn.

De detaljerede Arbejdsplaner skal regelmaessigt opdateres og skal gares tilgaengelige
for Bygherre i sa god tid, at Bygherre har mulighed for at planlaegge og koordinere
arbejdet mellem de forskellige leverandorer.

Arbejdsplanen for design og udbud af underleverancer savel som den overordnede
montage skal vaere klar senest far underskrift af Kontrakten.

Arbejdsplanen for fremstilling, transport og montage skal veere tilgeengelig senest tre
maneder efter underskrift af Kontrakten.

Bygherren skal mindst 2 uger for afprgvningen/idriftseettelsen orienteres, og der skal
vedlaegges et praveprogram, der ger det muligt for Bygherren, at saette sig ind i
afpravningen/idriftseettelsen pa forhand.

Hvis der i projekt perioden bliver behov for at eendre i Kontrakttidsplanen, skal
Leverandgren aktivt samarbejde med Bygherren for at organisere de nadvendige
aendringer i Arbejdsplanen séledes man i videst muligt omfang undgar forsinkelser.

11.2  Tidsplan og montageplan

Leverandgren skal forberede seks-ugers-Arbejdsplaner, som detaljerer aktiviteterne for
de kommende seks ugers arbejde. Seks-ugers-Arbejdsplanerne skal opdateres ugentligt
og diskuteres pa de ugentlige montage koordinerings mgder. Seks-ugers-
Arbejdsplanerne skal inddeles i aktiviteter pa de forskellige omrader, saledes der gives
mulighed for at koordinere og optimere aktiviteter blandt alle Leveranderer og
Underleverandgrer pa specifikke omrader.

Montageplanen skal indeholde beskrivelse af montageopgaven, beliggenhed og type af
kraner, antal medarbejdere pa arbejdsstedet, organisations plan og lignende som er
nadvendigt for at koordinere montageopgaver for alle leverandgrer pa arbejdsstedet.

HOFOR A/S

Orestads Boulevard 35 | 2300 Kebenhavn S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk

Side 15 af 31



11.3 Milepeele

Leverandgren skal forpligte sig til at overholde de milepaele, der er angivet i
Kontrakttidsplanen.

Milepeele, der er sanktioneret med dagbod, fremgar af afsnit 15 nedenfor. Endvidere kan
nogle ratebetalinger i henhold til Betalingsplanen veaere knyttet op pa milepzele.

E. Aflevering

12 Montering, idriftseettelse og testkorsel

12.1 Test under montage

Leverandgren skal foretage omfattende undersggelser og test af komponenter og
delsystemer, bade under montagen og i forbindelse med den successive feerdiggerelse
af systemerne for at verificere at disse er i overensstemmelse med krav og garantier.

Bygherren eller Bygherrens tilsyn skal have mulighed for at deltage i alle afpravninger
og idriftseettelser af anleegget. Afpravningerne omfatter ogsa fabriksafprgvninger af
hovedkomponenter/-anlaegsdele.

12.2 Opleering af personale

Leverandgren skal forestd uddannelse af Bygherrens personale i den rette drift og
vedligehold af hele anlaegget, herunder oplaering i betjening.

Leverandgren skal udarbejde detaljeret beskrivelse af uddannelsesforlgbet for bade
driftsoperatarer samt nagglepersoner i drifts- og vedligeholdelsesstaben.

Uddannelsen skal ske dels ved afholdelse af kurser for driftspersonalet inden praveperio-
den pabegyndes, dels ved opleering under drift i prave- og garantiperioden.

Det skal paregnes, at kurser skal afholdes i flere omgange, séledes at alle skift kan
deltage. Kursus skal afholdes pa dansk.

Kursusprogram og -plan skal godkendes af Bygherren.

12.3 Idriftsaettelse og testkorsel

Bygherren har den overordnede ledelse af idriftsaettelsen. Sikkerhed og sundhed vil
blive koordineret af HOFORs arbejdsmiljgkoordinator.

Bygherren skal mindst 2 uger for afprgvningen/idriftseettelsen orienteres, og der skal
vedlaegges et proveprogram, der gar det muligt for Bygherren, at saette sig ind i
afprevningen/idriftseettelsen pa forhand.
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Alle afprevninger og idriftsaettelser skal dokumenteres.

Idriftseettelse af kedlerne finder sted under Leveranderens ledelse, vejledning og
ansvar, men Bygherre skal stille skiftehold og service mandskab samt alle
forbrugsmaterialer sdsom breaendstof, damp, vand og elektricitet til radighed uden
beregning. Leverandgren skal stille fedt og smareolie til radighed indtil Aflevering.

Bygherres mandskab skal betjene anleegget under idriftseettelse, men under
Leverandgrens ledelse, vejledning og ansvar.

Leverandgrens idriftseettelses mandskab er ansvarlig for idriftseettelse af kedlerne indtil
kedlerne er Afleveret til Bygherre, uanset hvordan betjenings perioderne er planlagt i
forhold til normal arbejdstid. Kommunikation med idriftseettelses mandskabet skal forega
pa dansk.

Indtaegter genereret af anleegget vil tilga Bygherre.

12.4 Proveperiode

Nar anleegget er bragt i komplet stand og i fejlfri drift og detaljeret driftsvejledning er
fremsendt, pabegyndes en proveperiode af mindst 2 ugers varighed, hvor anleegget
betjenes af Bygherrens personale, men under Leveranderens ledelse og ansvar. Le-
verandgrens driftsledelse skal veaere tilgeengelig i alle driftstimer. | labet af proveperioden
skal Leverandgren oplaere betjeningspersonalet i den rette drift og vedligehold af
anlaegget.

| praveperioden skal opnas sikker, fejlfri og kontinuerlig drift af alle anleeggets
komponenter. Anleegget skal i praveperioden kunne opereres med en termisk last
svarende til nominel termisk last. Anlaegget skal i denne periode kunne drives
fuldautomatisk, hvorfor den grundlseggende indtrimning af anlaegget skal veere
gennemfart, og der skal veaere radighed over et fuldt funktionsdygtigt SRO- anlaeg,
forinden prgveperiodens pabegyndelse.

For proveperioden udfgres en funktionstest, hvor det skal eftervises, at de stillede
garanti-, funktions- og miljgkrav kan opfyldes.

Under praveperioden tillades anlaegget at vaere ude af drift - p4 grund af fejl og
udbedring af disse — samlet i maksimalt 24 timers varighed netto, dvs. nagdvendig tid for
nedkarsel og genopstart indgar ikke i 24-timers fristen.

Safremt den samlede netto udetid i prevedriftsperioden overstiger 24 timer, pabegyndes
en ny prgveperiode pa 2 uger.

Breendsel og avrige forbrugsstoffer betales af Bygherre.

Alle lenninger til Leverandarens personale er inkluderet i Leverancen, mens aflonning af
Bygherres personale afholdes af Bygherre. Varmeindtaegter tilfalder altid Bygherren.

Forekommer der afbrydelser, eller forsinkelse af opstart for pragveperioden, som ikke kan
henfares til Leverancen, kan proveperioden forlaenges med varigheden af afbrydelsen
eller forsinkelsen mod godtgerelse af de for Leverancen opnaede direkte og
dokumenterede omkostninger.
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For at beslutte om en garanteret veerdi er opfyldt, skal den garanterede veerdi
sammenlignes med veerdien malt under funktionstesten.

Bygherre og Leverandgr skal begge have fuld indsigt i basis af kalkulationen og
eventuelle programmer der anvendes til beregning af kalkulationen.

Hvis de garanterede veerdier ikke opnas under funktionstesten, er Bygherre berettiget til
at kreeve bod for manglende opfyldelse af garantier pa ydeevnen. Hver vaerdi evalueres
individuelt og en mulig forbedring i en veerdi kan ikke akkrediteres til mangel pa ydeevne
pa en anden. | det tilfaelde hvor Leverancen ikke kan overholde Miljg garantierne, efter
to pa hinanden udfarte funktionstests som foretages indenfor rimelig tid, er Bygherre
berettiget til, at afvise hele eller dele af Leverancen i henhold til Volume 2B.

Test af garantiveerdier skal gennemfgres af et anerkendt/autoriseret og uafheengigt
institut, udpeget af Bygherre og accepteret af Leverandgren. Den der begaerer testen
udfart, skal baere udgiften til instituttet. Det uafhaengige institut skal udarbejde den
rapport der evaluerer garantiveerdierne. Endvidere kalkulerer instituttet eventuel bod,
erstatning eller godtgarelse i henhold til Kontrakten. Det uafhaengige institut kan kraeve
yderligere maleudstyr installeret.

13 Aflevering

Under forudseetning af, at anleegget efter Bygherrens skan har naet en tilfredsstillende
status, herunder at ovennaevnte prgveperiode er gennemfart med et tilfredsstillende
resultat og at oplaering af personalet er gennemfart med tilfredsstillende resultat, afslut-
tes praveperioden med en Aflevering hvor Bygherren overtager anlaegget.

Hvis ikke anlaegget efter Bygherrens skon har néet en tilfredsstillende status, herunder
at funktionstest ikke er gennemfart med et tilfredsstillende resultat eller at opleering af
personalet ikke er gennemfgrt med tilfredsstillende resultat forleenges praoveperioden,
indtil et tilfredsstillende resultat er naet.

Det er endvidere en forudsaetning for Aflevering, dels at anleegget afleveres rengjort og
at byggepladsen er remmet fuldstaendigt, dels at den samlede dokumentation, inklusive
as-built tegninger, foreligger pa en af Bygherren godkendt form.

e At komplet dokumentation, i henhold til krav angivet i Generelle tekniske krav for
dokumentation, er tilgeengelig i en opdateret “as-built” version.

e At al ngdvendig treening/uddannelse, inspektioner og test er dokumenteret og
gennemfort med et tilfredsstillende resultat.

e At anleegget er i overensstemmelse med kravene beskrevet i Kontrakten.

e At de ngdvendige godkendelser fra myndighederne, som Leverandgren er
ansvarlig for, kan dokumenteres.
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Leverandgren skal i sin skriftlige anmodning om Aflevering kunne dokumentere, at
ovenstaende betingelser er opfyldt.

Efter godkendelse af ovenstaende betingelser og forudsat at Leverancen ikke har nogen
veesentlige fejl, ref. Volume 2B, Generelle Betingelser, sektion 13.4, vil Bygherre
udstede et Afleverings-dokument og Garantiperioden vil starte fra den dato
Afleveringsdokumentet er udstedt. P4 Afleveringsdokumentet er accepterede
fejl/mangler og andre kommentarer anfart, sammen med angivelse af seneste dato for
Leverandgrens udbedring af disse fejl/mangler.
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F. Ansvar, risiko og forsikring

14

Forsikring

Forsikringsoverblik
Risiko type Forsikringsart Forsikringssum Hvem forsikrer
Forsikringsomfang
Arbejderne/leverancen | Kombineret entrepriseforsikring = all Kontraktens samlede HOFOR SOM

i henhold til kontrakten

risks entrepriseforsikring

Forsikringen daekker arbejdsobjektet,
de materialer, der er indfgjet eller er
beregnet til at indfgjes i arbejds-
objektet, og de midlertidige anleeg,
der anvendes til udfarelse af den i
policen angivne entreprise mod tab
og beskadigelse af en hvilken som
helst arsag, medens de forsikrede
genstande befinder sig pa det eller de
af entreprisen omfattende
arbejdsstede med fradrag af den i
policen anfarte selvrisiko.

Driftstab er ikke forsikret.

veerdi. = Full Contract
Value

BYGHERRE for det
samlede project

ENTREPRENGREN er
noteret som sikret pa
policen

Forsikringens lgbetid er
fra projektstart til udlgbet
af afhjeelpningsperioden
som specificeret | policen

Bygherres
eksisterende
bygninger eller anlaeg

Tilleg til entrepriseforsikring

Hvor det er relevant vil forsikringen
indeholde daekning for beskadigelse
eller tab af sddan ejendom.
Forsikringen vil blive tegnet som en 1.
risiko forsikring, hvor
forsikringssummen forud er defineret
og fastlagt.

Fast sum fastlagt pa
baggrund af en konkret
vurdering af den
potentielt maksimale
skade pa eksisterende
bygning og/eller anlaeg.

Forsikringssummen vil
typisk vaere markant
lavere end den samlede
forsikringssum

Som arbejderne ovenfor

Entreprengrens udstyr

Kaskoforsikring

Genanskaffelsesvaerdien

ENTREPRENGREN
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Forsikringsoverblik

Risiko type Forsikringsart Forsikringssum Hvem forsikrer

Forsikringsomfang

Forsikring der deekker skader pa
entreprengrens eget udstyr

Ansvarsforsikring Saedvanlig erhvervs- og Kr. 20.000.000 ENTREPRENOREN for
produktansvarsforsikring hans arbejder, ydelser og
produkter som primeer
daekning op til den anfarte

Forsikringen daekker skader opstaet forsikringssum pa
pa personer eller ting (andre end
selve leverancen) som falge af Kr. 20.000.000.

entreprengrens arbejder og/eller
leverance, ydelse, produkt eller
komponent nar disse er leveret
og/eller indbygget i andre ydelser eller
komponenter.

15 Bodsbestemmelser

Leverandgren kan ifalde dagbod for forsinkelse og bod for manglende opfyldelse af
Ydelsesgarantier.

15.1 Dagbod for forsinkelse

Dagbod for forsinkelse beregnes pa baggrund af Kontraktprisen.

15.1.1 Dagbod for overskridelse af milepaele

Séafremt nedenstdende milepaele ikke overholdes, ifalder Leverandaren dagbod for
forsinkelsen i overensstemmelse med det umiddelbart nedenfor anforte:

Tabel 2 Milepzele der er dagbodssanktionerede

Projektdata 1:Levering af | 2016-12-14 0.4%. af

hoved dimensioner, Kontraktprisen per
maskinfundamenter og pabegyndt kalender
fundamentsbelastninger. dag

Montage beskrivelse
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Projektdata 2:Levering af | 2017-02-01 0.4%o af
Etstregsdiagram oversigt Kontraktprisen per
. . pabegyndt kalender

Belastningsberegninger dag

Kortslutningsberegninger

Selektivitetsberegninger

Kabelfgringsveje

Kabellister

Interfacedokumenter

Tavleforsider mélfaste

Placeringstegninger af

tavler vejledende

Jordsystem

Potentialudligning

Projektdata 3:Levering af | 2017-02-01 0.4%o af

Netveerkskonfiguration Kontraktprisen per
pabegyndt kalender

Interfacedokumenter dag

Funktionsbeskrivelse

/O lister

Levering af kedler 1, 2 2017-06-01 2% af Kontraktprisen

og 3 per pabegyndt
kalender dag.

Funktionstest af kedler 1, | 2017-11-29

2, og 3 gennemfart

Levering af kedler 4 2018-06-29

Funktionstest af kedler 4 | 2018-11-30

gennemfort

| tilfeelde af at Leverandgren foretager aendringer i Projekt data udover det specificerede
kvalitets- eller meengde omrade efter milepaelen er naet, skal Leverandgren baere de
udgifter Bygherren matte blive palagt herved, herunder ogsa udgifter hidrarende fra

andre leverancer.
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15.1.2 Dagbod for overskridelse af Aflevering

Hvis Aflevering ikke sker i henhold til milepaelen angivet i Kontrakttidsplanen, Volume
2C, ifalder Leveranderen dagbod svarende til 0.5%. af Kontraktprisen for hver
pabegyndt kalender dag Afleveringen udskydes efter den 15.december 2018.

15.1.3 Begraensning af dagbod

Den samlede dagbod for forsinkelse kan ikke overstige 10% af Kontraktprisen.

15.2 Bod for manglende opfyldelse af
Ydelsesgarantier

Hver Ydelsesgaranti males og evalueres individuelt som en del af Funktionstesten. Hvor
den malte veerdi ikke overholder Ydelsesgarantien og hvor garantien ikke kan opnas ved
hjeelp af Leverandgrens afhjaelpning eller omlevering indenfor rimelig tid, er Bygherre
berettiget til at kreeve bod.

Leverandgren er forpligtet til at forsgge at afhjeelpe manglen eller foretage omlevering i
stedet for at betale bod for manglende opfyldelse af en Ydelsesgaranti. Betaling af bod
for manglende overholdelse af en Ydelsesgaranti vil derfor alene blive aktuelt, hvis
Bygherren vurderer, at det vil veere uhensigtsmeessigt at udbedre manglen eller kreeve
omlevering.

Kalkulation af bod for Ydelsesgarantier, skal foretages pa basis af falgende:

Bod for Ydelsesgarantier = (Garanteret Ydelses veerdi — Faktisk malte Ydelses
veerdi) x enhedspris x nominelle driftstimer per ar x
14,88

“Nominelle antal driftstimer per ar” er:

e 100 eqg-fuldlasttimer ved olie
e 1080 eqg-fuldlasttimer ved naturgas
e 136,8 DKK/GJ

De garanterede Ydelses vaerdier fremgar af Volume 1C.

15.2.1 Begraensning af bod for manglende opfyldelse af
Ydelsesgarantier

Den samlede bod for manglende opfyldelse af Ydelsesgarantier kan ikke overstige 10%
af Kontraktprisen.
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15.3 Begraensning af bod

Den samlede bod (dagbod for forsinkelse og bod for manglende overholdelse af
ydelsesgarantier) kan ikke overstige 17,5% af Kontraktprisen.

15.4 Betaling af bod

Bygherren er berettiget til at modregne bodskrav i ratebetalingen til Leveranderen.

16 Garantier

Med henvisning til Volume 2B, sektion 20, skal Garantier defineres som garanti pa fejl
og mangler pa materialer, design og konstruktion, savel som Ydelsesgarantier og
Miljggarantier.

16.1 Garanti pa fejl og mangler pa materialer,
design og konstruktion

Garantiperioden for fejl og mangler pa materialer, design og konstruktion skal vaere som
specificeret i Volume 2B, Generelle betingelser, bortset fra udvendig og indvendig
afsluttende behandling, hvor Leverandgren garanterer fem ars garanti efter Aflevering,
pa skader af indvendig korrosions beskyttelse og afsluttende udvendig behandling
inklusiv overflade behandling.

Leverandgren garanterer funktionen af Leverancen i henhold til Volume 2B, Generelle
Betingelser, klausul 20.

16.2 Garantier

16.2.1 Ydelses garantier

Ydelsesgarantierne som indeholdt i Volume 2E skal opfyldes og i tilfaelde af, at
Leverancen ikke kan opfylde Ydelsesgarantierne, skal Leverandgren enten afhjaelpe
eller omlevere sa Leverancen opfylder garantierne.

Hver garantiveerdi evalueres individuelt og mulige fordele i ydelsen pa en vaerdi kan ikke
tilgodeskrives manglende ydelse pa en anden veerdi.

Ydelsesgarantierne indeholdt i Volume 2E skal verificeres ved hjeelp af en funktionstest.
Ydelses garantier og Kontinuerlig driftstid evalueres separat.

Leverandgren skal forberede anlaegget til dette og lede og gennemfare funktionstest i
overensstemmelse med procedurerne beskrevet i Volume 2A, sektion 12.4.

Leverandgrens udgifter til at udfgre funktionstest er indeholdt i Leverancen.
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Ydelsesgarantierne skal veere geeldende indtil udlgb af Garanti perioden, men kan
forleenges hvis seerlige omstaendigheder taler herfor.

16.2.2 Miljo garantier

Miljg garantierne som beskrevet i Volume 2E er absolutte minimums krav og skal
overholdes pa alle tidspunkter igennem Garantiperioden.

Opfyldelse af Miljg garantierne er en forudsaetning for start af testkarsel og Aflevering i
henhold til Volume 2A sektion 12.4 og Volume 2E. Hvis der opstar tilfeelde, hvor
Leverancen ikke kan overholde Miljg garantierne, skal Leverandgren tage ajeblikkelig
aktion pa at udbedre fejlen. | tilfeelde hvor Leverancen ikke kan overholde Miljo
garantierne indenfor to pa hinanden udfgrte funktionstests udfgrt indenfor rimelig tid, er
Ordregiver berettiget til at afvise hele eller dele af Leverancen i henhold til Volume 2B.

Miljg garantierne bestemt i Kontrakten og indeholdt i Volume 2E skal verificeres ved
hjeelp af f.eks. tests i overensstemmelse med Volume 2A sektion 12.4 og Volume 2E.

17 Sliddele og strategiske reservedele

Sliddele der er ngdvendige for driften i Garanti perioden er indeholdt som en del af
Leverancen og angives pa Leverandgarens tilbud.

Sliddele der ikke er angivet pa Leverandgrens tilbud er deekket af den almindelige
garanti i overensstemmelse med sektion 16.1 i Volume 2A.

Strategiske reservedele er dele med en forventet levetid leengere end Garantiperioden,
men som anbefales for at bevare den garanterede radighed som angivet i
Ydelsesgarantien.

Leverandgren skal sikre sig at alle strategiske reservedele er pa lager hos Bygherre ved
Aflevering og ved afslutning pa Garantiperioden.

Hvis en strategisk reservedel anvendes i Garantiperioden, skal en ny del indkebes af
Leverandgren og overbringes til Bygherre sa hurtigt som muligt. Strategiske reservedele
skal tilbydes saerskilt som en option.

Leverandgren skal ligeledes i sit tilbud som option inkludere en serviceaftale og
tilkaldevagt ordning for garantiperioden.

18 Garantiperiode

18.1 Procedurer i Garantiperioden

Nar Aflevering har fundet sted overgar ansvaret for drift og vedligehold af anlaegget til
Bygherre.
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Parterne skal aftale en procedure for behandling af garantisager og Leverandgren skal
udpege en person der varetager garantisager. En garantisag er et tilfeelde, hvor
Leverancen ikke overholder Garantierne.

Funktionsgaranti, Ydelsesgaranti og Miljggarantier savel som garanti pa materialer,
design og konstruktion er gaeldende i hele Garantiperioden.

Leverandgren skal afleegge 3 besog i hver varmesaeson i Garantiperioden, for
gennemgang af driften og ydelsen af anlaegget. Besggene skal ske efter forudgaende
aftale og er en del af Leverancen.

Enhver fejlbetjening af anleegget i Garantiperioden skal papeges af Leverandgren.

Séafremt det skennes nadvendigt at opdatere manualer eller instruktioner,
dokumentation, D&V data eller lignende i garantiperioden, skal Leverandgren afholde de
fornadne omkostninger hertil.

18.2 Udbedring af fejl i Garanti perioden

Leverandgren skal i garantiperioden indesta for anlaeggets garanterede egenskaber i
enhver henseende. Enhver fejl eller mangel, som matte vise sig pa enhver del af
Leverancen, og som ikke kan laegges driftspersonalet til last skal ufortgvet afhjeelpes
uden udgift for Bygherren.

Safremt en komponent (undtaget sliddele) udskiftes i Garantiperioden, skal en ny
komponent installeres og en ny Garantiperiode for denne komponent treeder i kraft fra
udskiftningsdatoen.

Safremt Leverandgren ikke afhjeelper indenfor rimelig tid efter at Bygherre har gjort
opmeerksom pa garantisagen, har Bygherren ret til at fa manglen afhjulpet for
Leverandgrens regning. Bygherre har samme ret, hvor det er nagdvendigt af drifts- eller
sikkerhedsmeessige arsager.

Hvis Bygherre udfarer garanti arbejde pa Leverandarens vegne, skal dette afregnes til
Leverandgren til den Bygherres faktiske timepris med et tilleeg pa 100%. Mulige udgifter
til materialer og leverandgarer vil blive afregnet til den faktiske udgift med et tillaeg pa
20%.

Bygherre skal registrere alt udfgrt garanti arbejde.

18.3 Projekt gennemgang ved afslutning af
Garantiperioden

| god tid far det forventede udlgb af Garantiperioden, indkalder Bygherre til en
projektgennemgang. Ved projektgennemgangen vil Leverancen blive inspiceret af
Bygherre sammen med Leveranderen og der skal indgas aftaler om udbedring. Alle
fejl/mangler skal veere udbedret.

18.4  Afslutiende Afleverings Protokol

Nar alle fejl/mangler er blevet udbedret og radigheds test og test for kontinuerlig drift er
blevet evalueret og fundet tilfredsstillende af Bygherre, og lageret af strategiske
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reservedele er blevet opdateret, vil Bygherre pa forlangende udstede en bekreeftelse pa,
at Garanti perioden er udlgbet og at Bygherre ikke har yderligere krav mod
Leverandgren, ud over de mulige krav der relaterer til produktansvar og ref. Volume 2B,
Generelle betingelser, klausul 20.8, og forleengede garantier, ref. Volume 2A, sektion
18.3.

18.5 Frigivelse af Opfyldelsesgaranti

Ved udlgb af Garantiperioden og nar alle fejl og mangler er blevet udbedret for
Leverandgrens regning og Afleverings protokol er blevet udstedt, kan Leverandgren
anmode Bygherre om at frigive Opfyldelsesgarantien.
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G. OPHAVELSE

Der refereres til sektion G i HAB-ME16 Volume 2B.
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H. GKONOMI

19
garantier

Opfyldelses- og forudbetalings

Der skal stilles en Opfyldelsesgaranti som sikkerhed for Leverandgrens opfyldelse af

alle forpligtelser i Kontrakten.

Forudbetalingsgarantier skal stilles for alle forudbetalinger i henhold til Betalingsplanen.
Forudbetalingsgarantierne skal udstedes for fakturering af raterne, som angivet i

Betalingsplanen.

Forudbetalingsgarantierne og Opfyldelsesgarantien skal veere i fuld overensstemmelse
med paradigmerne vist i Volume 2l og Volume 2J. Udkast pa garantier skal foreleegges
Bygherre til kommentering inden udstedelse af garantierne.

Bygherre stiller ikke sikkerhed til Leverandgren.

20

Betalingsplanen skal veere:

Tabel 5 Betalingsplan

Betalingsplan

Rate nr. | Belob af Kontrakt | Betingelse for betaling Sikkerhed
prisen
1 5% Kontraktindgaelse (nov.16) 10%
Opfyldelsesgaranti
5%
Forudbetalingsgaranti
2 Kvalitetsplan Arbejdssplan 5%
5% . Forudbetalingsgaranti
Projektdata 1 (dec. 14)
3 5% Interrim dokumentation i form | 5%
af projektdata 2 og Forudbetalingsgaranti
projektdata 3 (febr. 17)
4 Levering af kedel 1, 2 og 3 -5%
20% (juni 17) forudbetalingsgaranti
indlgses
5 10% Montage afsluttet Kedel 1,2 | -5%
og 3 (sept. 17) forudbetalingsgaranti
indlgses
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6 20% Aflevering Kedel 1, 2 og 3
(dec. 17)

7 20% Levering af kedel 4 (juni 18) | -5%
forudbetalingsgaranti
indlgses

8 5% Montage afsluttet Kedel 4

(sept. 18)

9 10% Aflevering Kedel 4 og
afsluttet afhjeelpning af
mangler pa kedel 1, 2, 3 og
4. (dec. 18)
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|. Lov valg — Tvistelgsning

Safremt der matte opsta uenighed parterne imellem vedrgrende nzerveerende
Kontrakt, der ikke kan bileegges i mindelighed, afgeres sagen ved de almindelige
danske domstole i henhold til dansk ret.
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