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GENERELT

Aftalegrundlaget

Disse Almindelige Betingelser finder anvendelse pa Bygherrens udbud af arbejder og el- og
maskinleverancer og udggr en integreret del af de tilhgrende aftaler.

| disse Almindelige Betingelser skal falgende termer og udtryk tillaegges falgende betydning:

"Aflevering" skal forstds som Leverandarens aflevering af den faerdige Leverance til

Bygherren i henhold til pkt. 13.

"Afleveringsforretning" skal forstdas som det made, der afholdes pa Byggepladsen med

henblik p& Aflevering af Leverancen, jf. pkt. 13.1.

"Arbejdsplan” skal forstds som den plan, der skal udarbejdes i henhold til pkt. 2.1.

"Betalingsplan" skal forstds som den af Parterne fastsatte plan for Bygherrens betalinger til

Leverandgren for Leverancen.

"Byggeplads" skal forstds som det sted hos Bygherren, hvor Leverancen udfgres ifalge

Parternes Aftale.

"Bygherren" skal forstds som HOFOR A/S, @restads Boulevard 35, 2300 Kgbenhavn S.,
CVR-nr. 10 07 30 22.

"Force Majeure" skal forstds som de begivenheder, der er naevnt i Kontraktens pkt. 22.

"Forudbetaling" skal forstds som betalinger, for hvilke det i Betalingsplanen er anfgrt, at det
er en betingelse for betaling, at der tilvejebringes en godkendt og underskrevet

forudbetalingsgaranti.

“Kontrakt eller Parternes Aftale" skal forstdis som den underskrevne Kontrakt mellem
Bygherren og Leverandgren, herunder alle dokumenter, der er naevnt i den underskrevne

Kontrakt.
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"Kontraktpris" skal forstds som det belgb uden moms, der i Kontrakten er omtalt som

kontraktpris.

"Leverancen" skal forstdis som ledelse, design, konstruktion, koordinering, produktion,
levering, montage, test, idriftsaettelse og Aflevering, herunder dokumentation for den leverance,

der ifglge Kontrakten skal leveres af Leverandgren.
"Leverancens Afvikling" skal forstds som samarbejdet mellem Bygherren og Leverandgren
om fastleeggelsen af alle detaljer vedrgrende Leverancen efter Parternes indgaelse af

Kontrakten.

"Leverancens Udfarelse" skal forstds som den fysiske udfgrelse af Leverancen pa

Leverandgrens Produktionssted og/eller pa Byggepladsen.

"Leverander" skal forstd som den Leverandgr, Bygherren indgar kontrakt med om

Leverancen.

"Leveringssted" skal forstds som det sted, hvor Leverandgren skal aflevere Leverancen

ifolge Parternes Aftale.

"Maskindirektivet" skal forstds som Europaparlamentets og Radets Direktiv 2006/42/EF af
17. maj 2006 om indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner med
senere andringer.

"Parter" er en feellesbetegnelse for Leverandgren og Bygherren.

"Part" skal forstds som Leverandgren eller Bygherren.

"Produktionssted" skal forstds som Leverandgrens eller underleverandgrens sted, hvor

Leverancen udfgres helt eller delvist.

"Sikkerhedsstillelse" skal forstds som den sikkerhed, som Leverandgren skal tilvejebringe i

henhold til pkt. 26.

"Seerlige Betingelser" skal forstds som de saerlige betingelser, der er fastsat af Bygherren i

Udbudsmaterialet for Leverancen.
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"Tilbud" skal forstds som det Tilbud en Tilbudsgiver afgiver som fglge af Bygherrens udbud af

Leverancen.

"Tilbudsgiver" skal forstds som en Tilbudsgiver, der afgiver tilbud til Bygherren som falge af

Bygherrens udbud af Leverancen.

"Tilsyn" skal forstds som ingenigrer, bygningsinspektarer eller andre, der er udpeget af

Bygherren til at fare Tilsyn med Leverancens Udfgrelse.

"Udbudsmaterialet" skal forstds som det Udbudsmateriale, Bygherren har udfeerdiget i

forbindelse med sit udbud af Leverancen.

"Kontrakttidsplanen" skal forstds som den tidsplan, som Leverandgren og Bygherren har
aftalt vedrgrende de tidsmeessige aspekter af Leverancens Afvikling, Udfgrelse og Aflevering,

og som i Kontrakten er defineret som Kontrakttidsplanen.

Bygherren har en vederlagsfri og tidsubegreenset ret til at anvende det materiale, som
Leverandgren videregiver til Bygherren i forbindelse med Parternes Aftale. Bygherren har
ligeledes ret til at foretage aendringer i og kopiere materialet. Bygherren kan frit veelge at lade
en tredjepart anvende materialet. Bygherren har dog ikke ret til at anvende materialet med

henblik pa salg eller andre kommercielle formal.

Leverandgren skal i underentrepriseaftaler indsaette bestemmelser, der sikrer, at Bygherren
har den ovenfor beskrevne brugsret, ogsa til materiale fremstillet af underleverandgrer.

Leverandgren skal pa anmodning dokumentere, at sddanne bestemmelser er indsat.

Rejser en tredjepart krav mod Bygherren om kreenkelse af immaterielle rettigheder til arbejder,
som Leverandgren er ansvarlig for, herunder krav om erstatning og/eller godtgarelse, er
Leverandgren uden belgbsmaessig begraensning forpligtet til at godtgare Bygherren eventuelle
omkostninger i forbindelse med sagen, herunder erstatningsbelgb, godtgarelser og
sagsomkostninger etc. samt eventuelle sagsomkostninger, der matte blive tilkendt

tredjeparten.

Medmindre andet er anfgrt, skal alle dokumenter udfaerdiges pa dansk.
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Eventuelt materiale, som Bygherren videregiver til Leverandgren, skal tilbageleveres pa

Bygherrens forlangende. Leverandgren ma ikke beholde kopier af materialet.

De oplysninger og dokumenter, som Bygherren videregiver til Leverandgren i forbindelse med
udbuddet eller indgaelsen af Parternes Aftale vedrarende Leverancen, ma kun anvendes af
Leverandgren i forbindelse med udarbejdelsen af Tilbuddet eller Leverancens Udfgrelse eller
Afvikling.

Leverandgren skal behandle disse oplysninger og dokumenter fortroligt og ma kun videregive
oplysningerne og dokumenterne til tredjeparter, hvis det er ngdvendigt for Leverancens

Udfarelse.

Kun Bygherren ma udtale sig til offentligheden, herunder nyhedsmedierne, om Kontrakten og

Leverancen. S&danne udtalelser skal veere loyale over for Leverandgren.

Leverandgren skal paleegge sine underleverandgrer den samme forpligtelse for udtalelser til

offentligheden.

Leverandgren ma hverken helt eller delvist overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i

henhold til Kontrakten til andre.

Bygherren er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i

henhold til Kontrakten til associerede selskaber uden Leverandgrens samtykke.

De i Kontrakten naevnte underleverandarer ma& kun udskiftes efter Bygherrens forudgdende

skriftlige samtykke. Et sddant samtykke mé ikke naegtes uden rimelig grund.

Leverandgren ma kun benytte underleverandgrer, der ikke er naevnt i Kontrakten, med
Bygherrens forudgaende skriftlige samtykke. Et sddant samtykke ma ikke naegtes uden rimelig
grund. Bygherren kan kreeve at modtage alle oplysninger, der er relevante for at kunne vurdere

en underleverandgr, inden det besluttes, om denne kan godkendes.

Det faktum, at Bygherren har ret til at godkende Leverandgrens underleverandgrer eller kreeve
indsigt i aftaleforholdet mellem Leverandgren og eventuelle underleverandgrer begraenser ikke

Leverandgrens ansvar og forpligtelser i henhold til Kontrakten, og Leverandgren er heefter
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saledes i enhver henseende for sine underleverandgrer.

Bygherren kan uden at betale godtgerelse til Leverandgren kreeve udskiftning af en
underleverandgr, hvis underleverandgren gentagne gange er arsag til Leverandgrens
misligholdelse af Kontrakten, forudsat at der ikke er tale om misligholdelse af uvaesentlige
forhold.

Bygherren kan forlange at fa indsigt i aftaler mellem Leverandgren og dennes
underleverandgrer, bortser fra bestemmelser af kommerciel karakter eller bestemmelser, der
indeholder forretningshemmeligheder. Leverandgren har pligt til at ggre sine underleverandgrer

bekendt med Bygherrens ret.

Leverandgren bekreefter, at badde Leverandaren og dennes koncernforbundne selskaber samt
Leverandgrens underleverandgrer overholder FN's Global Compact for Leverandgrer med
senere andringer og tilfgjelser. Parterne har noteret sig, at FN's Global Compact opstiller ti

principper.

Bygherren er berettiget til at gennemfgre audit af Leverandgren, Leverandgrens
koncernforbundne selskaber og underleverandgrer med henblik p& at sikre deres overholdelse
af FN's Global Compact for Leverandgrer. Dette indebaerer f.eks., at Bygherren har ret til at
besgge Produktionsstedet, gennemga ledelsessystemer og interviewe ledere og gvrige
medarbejdere. Audit kan foretages af Bygherren eller en tredjepart. Leverandgren skal i videst
muligt omfang samarbejde med Bygherren vedrgrende gennemfgrelsen af en audit og sikre, at
selskaber koncernforbundet med Leverandgren og Leverandgrens underleverandgrer ogsa
samarbejder. Bygherrens ret til at foretage en audit omfatter ikke audit af regnskaber.
Leverandgren skal i underentrepriseaftaler indseette bestemmelser, der sikrer, at Bygherren

har den ovenfor beskrevne ret ogsa over for underleverandarer.

En veesentlig misligholdelse af forpligtelserne i pkt. 1.10 eller 1.11 anses for en veaesentlig

misligholdelse af Parternes Aftale.

Foalgende typer af misligholdelse anses ligeledes for en vaesentlig misligholdelse af Parternes
Aftale:

A) En ikke-veesentlig misligholdelse af pkt. 1.10 eller 1.11, der fortseetter i en periode pa

mindst seks maneder.
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B) Gentagne tilfeelde af uvaesentlige misligholdelser af pkt. 1.10 eller 1.11, hvorved forstas
f.eks. mindst to tilfeelde af uveesentlige misligholdelser af FN's Global Compact i ét

kalenderar.

LEVERANCENS UDFJRELSE

Leverancens omfang og karakter — Kvalitetssikring

Umiddelbart efter indgaelse af Kontrakten er Leverandaren forpligtet til at udarbejde en
Arbejdsplan i samarbejde med Bygherren. Arbejdsplanen skal udarbejdes inden for
Kontrakttidsplanen. Arbejdsplanen omhandler Leverancens Afvikling og Udfgrelse (herunder
tilretteleeggelse af projektet, produktion, installation, test og idriftseettelse) samt

kontrolforanstaltninger vedrgrende Leverancen.

For sa vidt angdr Leverancens Afvikling, skal Arbejdsplanen angive tidspunkter for
Leverandgrens afgivelse af oplysninger og forslag og for Bygherrens afgivelse af oplysninger

og meddelelser om trufne beslutninger til Leverandgren.

Leverancens Udfgrelse skal udfares i ngje overensstemmelse med Parternes Aftale, herunder
de tilhgrende bilag. Leverandgren skal saledes tilvejebringe alle materialer og sekundeere
ydelser, der er ngdvendige for Leverancens Udfgrelse, herunder foretage oprydning og

rgmning.

Medmindre andet er anfgrt, betyder udtryk i beskrivelser eller pa tegninger sdsom "udfares”,

"monteres”, "indleegges” etc., at Leverandgren skal udfgre det pageeldende arbejde inklusiv

alle ngdvendige leverancer og ydelser.

Medmindre andet er aftalt, skal Leverandgren levere dokumentation for Leverancen, der som
minimum opfylder de geeldende krav i Maskindirektivet, herunder system- og
komponentbeskrivelser, detailtegninger (bortset fra arbejdstegninger), kontrol- og
afprgvningsrapporter og lignende samt eventuelle  ngdvendige  drifts- og

vedligeholdelsesinstruktioner.

Denne dokumentation udggr en veesentlig del af Leverancen.
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Leverandgrens foreleeggelse af dokumentation i form af tegninger, beskrivelser,
kontrolprocedurer, komponentdele etc. for Bygherren til information, kommentering,
godkendelse eller lignende fritager ikke Leverandgren for ansvar i henhold til Parternes Aftale.
En sadan foreleeggelse indebeerer saledes ikke nogen accept eller godkendelse fra

Bygherrens af, at dokumentationen eller Leverancen er i overensstemmelse med Kontrakten.

Medmindre andet er anfart i de Seerlige Betingelser, skal Leverancen i enhver henseende
opfylde de kvalitetskrav, som en god for forsvarlig standard indebaerer. Medmindre andet er
aftalt, skal materialer anvendt til Leverancen veere karakteriseret som veerende af ssedvanlig

god kvalitet.

De Seerlige Betingelser indeholder en naermere beskrivelse af overordnede myndighedskrav,
som Leverancen skal overholde, herunder f.eks. indhentelse af miljggodkendelse samt
overholdelse af planlovgivningen. Herudover skal Leverancen i enhver henseende overholde
de myndighedskrav, der stilles til Leverancens Udfgrelse, ibrugtagning og efterfglgende

anvendelse.

Leverandgren ma ikke ans@ge om undtagelse fra geeldende myndighedskrav uden
Bygherrens forudgdende skriftlige samtykke. Leverandgren kan ikke forudseette, at Bygherren

vil give et s&dant samtykke.

Hvis myndighederne efter Kontraktens indgéelse @endrer praksis for udstedelse af
godkendelser vedrgrende Leverancens Udfgrelse, idriftseettelse eller efterfalgende
anvendelse, skal Bygherren daekke alle yderligere dokumenterede omkostninger, der matte
blive palagt Leverandarens arbejder som fglge af aendringen. Dette geelder dog ikke, safremt
Leverandgren pa tidspunktet for Kontrakten kendte til eller burde have forudset aendringen i

myndighedernes praksis.

De Seerlige Betingelser kan indeholde krav til Leverandgrens kvalitetssikringssystem og krav
vedrgrende kvalitetskontrol. Medmindre andet specifikt er anfert, skal Leverandgren
vederlagsfrit fremleegge seedvanlig dokumentation vedrgrende anvendte materialers

oprindelse og vederlagsfrit afgive prgver til Bygherren.

Leverandgren skal af egen drift informere Bygherren om eventuelle forhold, der kan forstyrre
eller forringe Leverandgrens mulighed for at udfere Leverancen pa kort eller langt sigt.

Opdager Leverandgren pa noget tidspunkt fejl eller mangler ved Leverancen, der kan fa nogen
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som helst indflydelse pa kvaliteten af det feerdige produkt, er Leverandgren forpligtet til
omgéende at underrette Bygherren herom. Det samme geelder, hvis Leverandgren bliver
opmeaerksom pa fejl eller mangler i andre projekter af relevans for korrekt udfgrelse af

Leverancen.

Bygherren er til enhver tid berettiget til at gennemfare undersggelser af Leverancen, herunder
tage prover af Leverancen. Hvis undersggelsen eller prgverne viser, at Leverancen er i
overensstemmelse med Parternes Aftale, skal Bygherren betale omkostningerne i forbindelse

med undersggelserne. | modsat fald skal omkostningerne afholdes af Leverandaren.

Leverandgren skal medvirke til at tage praver og stille nadvendigt mandskab til radighed.

Bygherren skal til enhver tid i Leverandgrens normale arbejdstid have adgang til de steder,
hvor Leverancen udfgres. | denne forbindelse kan Bygherren kraeve oplysninger, der er gar
det muligt for Bygherren at bedgmme Leverancen og deres fremdrift, herunder oplysninger om
procedurer for og resultater af kontrolforanstaltninger og/eller tests udfert pa Leverandgrens

initiativ.

Bygherren kan wunder arbejdet kassere leverancer eller materialer, der ikke er i

overensstemmelse med Parternes Aftale.

Leverandgren skal omgaende mzerke kasserede eller afviste leverancer eller dele heraf som
'kasseret' eller 'afvist. Kasserede eller afviste leverancer skal omgaende fjernes fra
Byggepladsen. Kasserede eller afviste leverancer skal herefter hurtigst muligt bringes i

overensstemmelse med Parternes Aftale.
Det skal veere muligt at identificere alle komponenter, der udggr en del af Leverancen.
Leverandgren skal i sine aftaler med underleverandgrer forpligte disse til at give Bygherren

adgang til at undersgge og modtage oplysninger etc. i det i pkt. 2.12 angivne omfang.

Leverandgren skal pa Bygherrens anmodning fremlaegge dokumentation for en sadan aftale.
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Bygherrens egne ydelser
Hvis Bygherren leverer materialer, komponenter eller lignende, til Leverancen, skal
leveringsstedet for disse veere anfart i de Saerlige Betingelser. Medmindre andet er anfart,

bestemmer Bygherren leveringsstedet.

Efter levering af Bygherrens ydelser, baerer Leverandgren den fulde risiko for disse.

Indfagjelse, montage etc. af Bygherrens ydelse pahvilet Leverandgren, medmindre Parterne

har aftalt andet.

Andringer i Leverancen
Bygherren kan forlange aendringer i Leverancens art og omfang samt stille saerlige krav til

materialer, design, konstruktioner, Leverancens Udfgrelse og biydelser.

Leverandgren er forpligtet til at im@dekomme Bygherrens krav til sadanne eendringer,

medmindre Leverandgren snarest muligt dokumenterer:

A) at Leverandgren ikke inden for rimelig tid kan fremskaffe de materialer, der er

ngdvendige for at kunne eendre i Leverancen og/eller Leverandgren og/eller

B) at den ganskede eendring i Leverancen vaesentligt vil forringe Leverancens

sikkerhedsmaessige egenskaber eller egnethed i gvrigt.

Ethvert krav til tidsmaessige og/eller gkonomiske aendringer i Kontrakten skal omgaende
fremseettes skriftligt, hvorefter der skal indgas skriftlig aftale mellem Bygherren og
Leverandgren herom. Forhandlinger vedrgrende tidsmaessige og gkonomiske konsekvenser
ma ikke medfare forsinkelse i Leverancens Udfgrelse. Dette geelder tillige, hvis der er

uenighed om, hvorvidt et stykke arbejde er et ekstraarbejde eller er omfattet af Kontrakten.

Leverandgren ma ikke udfgre ekstraarbejde eller zendre i Leverancen uden Bygherrens

forudgaende skriftlige samtykke.

Leverandgrens brug af alternative materialer, fabrikater eller typer skal foreleegges Bygherren
til godkendelse i god tid inden ibrugtagning. Bygherrens samtykke fritager ikke Leverandgren

for sine forpligtelser og ansvar.
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Leverandgren ma ikke udfare tekniske eendringer i Leverancen, far Bygherren skriftligt har
accepteret bade de tekniske og eventuelle gkonomiske og tidsmaessige konsekvenser af

eendringen.

Betaling for merydelser og ekstraarbejder samt fradrag for mindreydelser sker efter
enhedspriser indeholdt i Parternes Aftale, medmindre andet aftales. Medmindre andet er
anfart, geelder enhedspriserne uafheengigt af i hvilket omfang meengderne varierer. Hvis
Leverandgren er af den opfattelse, at en andring ikke kan afregnes efter enhedspriserne, skal
Leverandgren straks og inden iveerksaettelse af sendringsarbejdet underrette Bygherren

skriftligt herom.

Hvis afregning ikke kan ske efter enhedspriserne, skal betaling for merydelser og
ekstraarbejder samt fradrag for mindreydelser ske i overensstemmelse med markedspriserne.
Ved store supplerende leverancer kan Bygherren kreeve, at der indgas aftale om en fast pris.
Bygherren kan kraeve fuld indsigt i opggrelsen af den faste pris. Yderligere leverancer betales i

regning, medmindre andet er aftalt.

Medmindre andet er aftalt, fastseettes maengden af arbejde p& grundlag af Kontraktens

tegningsmateriale.

Hvis betaling sker pd grundlag af opmalinger, skal Leverandaren vederlagsfrit stille det

nadvendige personale til radighed herfor.

Opmaling foretages Igbende af Parterne i faellesskab og nar det pagaeldende arbejde eller
delarbejde er udfgrt. Hvis opmaling vanskeliggares af senere arbejder, skal opmalingen
foretages, mens arbejdet udfgres. Leverandgren beerer den fulde risiko for, at opmalinger

foretages i tide.

Medmindre andet specifikt er anfert i de Seerlige Betingelser, opmales kun de feerdige ydelser,

hvorfor materialespild og andre ngdvendige tilleeg skal veere indeholdt i enhedspriserne.

Safremt det er aftalt, at betaling sker i regning, skal Leverandgren aflevere ugentlige rapporter
over arbejdstid og materialeforbrug til godkendelse hos Tilsynet. Tilsynet har dog ret til at

kreeve dagsedler afleveret til gennemgang hver dag.
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REPRASENTATION OG SAMARBEJDE

Bygherrens repraesentanter

Tilsynet repraesenterer Bygherren over for Leverandgren med hensyn til Leverancens
tilrettelaeggelse og Udfarelse. Tilsynet kan herunder give og modtage meddelelser vedrgrende
arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder og give anvisninger om koordinering

af leverancer fra forskellige leverandgrer, jf. pkt. 9.

Tilsynet vil veere til stede pa Leveringsstedet/Byggepladsen eller vil kunne tilkaldes af

Leverandgren.

Bygherrens Tilsyn fritager ikke Leverandgren for pligten til selv at fare kontrol med det udfarte
arbejde, jf. pkt. 7.1.

Leverandgrmgder - Byggemgader

Bygherren eller Bygherrens Tilsyn indkalder Igbende til leverandgrmgder og byggemgader.

Efter hvert leverandgrmgde/byggemgde udarbejder Bygherren et mgdereferat, som
nummereres fortigbende. Indholdet af et referat er bindende for Parterne, safremt der ikke
geres indsigelse imod referatet pa det nzeste made eller der konkret fares bevis for, at

referatet ikke er korrekt, for sé vidt angar det omtvistede forhold.

Parterne kan aftale indsigelsesfrist. Denne indsigelsesfrist skal veere anfart i mgdereferatet.

Leverandgren eller Leverandgrens repraesentant skal deltage i afviklings- og byggemgader.

Leverandgrens personale

Leverandgren eller en udpeget repraesentant skal lede arbejdet. En repraesentant skal kunne
repreesentere Leverandgren over for Bygherren og Tilsynet med hensyn til Leverancens
tilretteloeggelse og Udfarelsen af Leverancen, jf. pkt. 5.1. Den, der leder arbejdet for

Leverandgrens, skal kunne flydende dansk bade skriftligt og mundtligt.
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Hvis samarbejdet med Leverandgrens udpegede repreesentant efter Bygherrens rimelige
vurdering ikke fungerer tilfredsstillende, skal Parterne drgfte og aftale en udskiftning af den

pageeldende.

Leverandgren eller repreesentanten skal veere til stede pd Byggepladsen, eller skal kunne

tilkaldes af Bygherren eller Bygherrens Tilsyn.

Safremt Bygherren vurderer, at personer ansat af Leverandgren eller Leverandgrens
underleverandgrer optraeder i strid med forpligtelser i henhold til Kontrakten og/eller i strid med
geeldende sikkerheds- eller miljgmeessige forskrifter, kan Bygherren kraeve, at disse personer

straks fjernes fra Byggepladsen.

Safremt det efter Bygherrens vurdering er ngdvendigt for at forhindre standsning af arbejdet,
har Bygherren ret til for Leverandgrens regning at udbetale arbejdslgn, der kan dokumenteres
at veere skyldig til medarbejdere hos Leverandgren. Bygherren har herefter et direkte og
forfaldent krav mod Leverandgren. Safremt betaling af dette krav ikke sker, kan kravet (inkl.

renter) modregnes i fremtidige betalinger fra Bygherren til Leverandgren.

Bygherren har ret til at betale dele af Kontraktprisen, der dokumenteres at veere skyldig, til en
underleverandgr for Leverandgrens regning, hvis det efter Bygherrens opfattelse er
ngdvendigt for at forhindre standsning af arbejdet. Bygherren har herefter et direkte og
forfaldent krav mod Leverandgren. Safremt betaling af dette krav ikke sker, kan kravet (inkl.

renter) modregnes i fremtidige betalinger fra Bygherren til Leverandgren.

Leverandgrens ophold i udlandet

Hvis Leverandgren pa tidspunktet for Kontraktens indgdelse har sit hjemsted uden for
Danmark, skal Leverandgren opgive en person med hjemsted i Danmark, der pa
Leverandgrens vegne kan modtage eventuelle henvendelser om indledning af syn og skgn

eller voldgift, jf. pkt. 30 og 31.

Samarbejde med andre Leverandgrer
Leverandgren skal indrette Byggepladsen i samarbejde med Bygherren og i

overensstemmelse med Bygherrens plan for den overordnede indretning af heraf.
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Leverandgren skal, savel under Afviklingen som under Udfgrelsen af Leverancen samarbejde
med andre Leverandgrer og i god tid forhandle med Bygherren eller Bygherrens Tilsyn
saledes, at fejl og forsinkelser, der kan opstd som falge af Leverandgrers/entreprengrers

manglende samarbejde og koordinering, undgas.

Leverandgrens skal lgbende foretage oprydning og remning pa Byggepladsen.

TIDSFRISTER

Overholdelse af Kontrakttidsplanen
Leverancen skal i sin helhed udfgres i overensstemmelse med Kontrakttidsplanen.
Leverandgren skal fglge og bidrage til den planlaegning, som Bygherren matte udarbejde og

lobende ajourfgre i samarbejde med andre Leverandgrer.

Leverandgren skal i henhold til Arbejdsplanen levere relevante data og teknisk oplysninger til
Bygherren, herunder dispositions- og belastningsplaner, elforbrugsskemaer,
procesdiagrammer, regulerings- og logistikskemaer for Leverancen og eventuelle leverancer
fra underleverandgrer. Oplysningerne skal sendes Igbende i god tid og i overensstemmelse

med Parternes Aftale, saledes at Bygherrens planleegningsarbejde ikke forsinkes.

Leverandgrens ret til tidsfristforleengelse
Forudsat at den ngdvendige dokumentation tilvejebringes, kan Leverandgren i fglgende
tilfeelde kraeve forleengelse af tidsfrister for Leverancen, safremt det aktuelle forhold pavirker

kritisk vej og dermed forsinker Leverancen:

A) | tifeelde af eendringer i arbejdets art eller omfang som forlanges af Bygherren, eller

tilfeelde hvor Bygherre seetter Leverancen i bero, jf. pkt. 12.3.

B) | tilfeelde af forsinkede leverancer eller arbejder, som Bygherren selv udfarer eller lader

ufgre ved andre leverandgrer.

C) | tilfselde af Force Majeure, jf. pkt. 22.
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D) Safremt Leverancen ma standses eller forsinkes som faglge af myndighedsforhold, der
ikke skyldes omstaendigheder, som kan tilskrives Leverandgren, og som Leverandgren

ikke kunne eller burde have forudset.

Leverandgren er dog forpligtet til at sgge forsinkelser undgaet eller begreenset ved sadanne
dispositioner, som med rimelighed kan kraeves. Bygherren har ret til at kraeve forcering som
beskrevet i pkt. 11.5 og 11.6.

Hvis Leverandgren mener sig berettiget til forleengelse af en tidsfrist, skal Leverandgren
informere Bygherren skriftigt herom med angivelse af de forhold, som kravet om
tidsfristforlaengelse er baseret pa og forklare, hvordan disse forhold pavirker kritisk vej.
Meddelelsen skal veere modtaget af Bygherren senest 20 arbejdsdage efter, at de
omsteendigheder, som kravet om tidsfristforleengelse er baseret p3, farst kom eller burde veere
kommet til Leverandgrens kendskab. Hvis Leverandgren ikke overholder denne frist, mister

Leverandgren enhver ret til tidsfristforlaengelse.

Leverandgren skal endvidere informere Bygherren skriftligt, hvis Leverancen efter
Leverandgrens opfattelse ikke kan igangsaettes, fremmes eller fuldfares i overensstemmelse
med Kontrakttidsplanen. Eventuelle afvigelser fra Kontrakttidsplanen skal drgftes pa

leverandgrmgder/byggemgader og veere beskrevet i mgdereferaterne.

Hvis Leverandgren er forsinket som fglge af omstaendigheder, der ikke giver Leverandgren ret
til tidsfristforleengelse, skal Leverandagren pa Bygherrens anmodning fremskynde/forcere
arbejdet for egen regning med henblik pa at indhente forsinkelsen, ogsa selvom udgifterne i
denne forbindelse er betydelige. Senest 20 arbejdsdage efter den dag, hvor Leverandgren farst
bliver bekendt med en forsinkelse, der kan medfare en risiko for overskridelse af en milepeel
eller fristen for Aflevering, skal Leverandgren sende en plan til Bygherren, der beskriver de
foranstaltninger, der vil blive truffet for at indhente den tabte tid. Planen skal veere sa detaljeret,
at Bygherren er i stand til at vurdere, om de afsatte ressourcer er tilstraekkelige. Hvis dette ikke

er tilfeldet, kan Bygherren kreeve, at Leverandgren omgaende foretager de ngdvendige tiltag.

Hvis Leverandgren er forsinket som fglge af omstaendigheder, der berettiger Leverandgren til

tidsfristforleengelse geelder pkt. 11. 5 ovenfor med fglgende modifikationer:

A. Bygherren skal betale for forceringen. Leverandgren skal om muligt afgive et tilbud med

fast pris pa dette arbejde.
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B. Alle foranstaltninger til forcering skal forhdndsgodkendes af Bygherren, og den af

Leverandgren indsendte plan herfor skal om muligt inkludere priser for forceringen.

Uenighed om hvorvidt Leverandgren er forsinket som fglge af omsteendigheder, der berettiger
til en tidsfristforlaengelse, og uenighed om hvorvidt Leverandgren kan kreeve betaling for
forcering, berettiger under ingen omstaendigheder Leverandgren til at neegte at implementere

de af Bygherren kraevede foranstaltninger til forcering.

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse

Bygherren har ret til forlaengelse af tidsfrister i falgende tilfaelde:

A) Safremt Leverancen ma standses eller forsinkes som fglge af myndighedsforhold, der
ikke skyldes Bygherrens forhold og som ikke kunne eller burde veere forudset af

Bygherren.

B) | tifeelde af Force Majeure, jf. pkt. 22.

Bygherren skal straks give skriftig meddelelse til Leverandgren, hvis Bygherren mener sig
berettiget til en tidsfristforleengelse. Bygherren skal pad anmodning fra Leverandgren

dokumentere, at de paberabte omsteendigheder berettiger til en tidsfristforleengelse.

Hvis Bygherren er berettiget til en fristforleengelse, jf. pkt. 12.1, er Leverandgren under ingen

omstaendigheder berettiget til at f& godtgjort tab som naevnt i pkt. 16.

Bygherren kan til enhver tid seette udferelsen af Leverancen helt eller delvist i bero.
Leverandgren skal da beskytte, opbevare og sikre den pageeldende del af Leverancen mod

enhver forringelse, tab eller skade.

Hvis Leverandgren bliver udsat for forsinkelse og/eller padrager sig omkostninger ved at
Bygherren seetter udfgrelsen af Leverancen i bero, er Leverandgren berettiget til
tidsfristforleengelse, jf. pkt. 11.1 A, samt godtggrelse for dokumenteret tab i overensstemmelse

med pkt. 16.
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AFLEVERING

Aflevering
Bygherren indkalder p& Leverandgrens anmodning til en Afleveringsforretning, hvor der vil
blive udfaerdiget et dokument indeholdende péberdbte mangler ved Leverancen samt

eventuelle andre forhold papeget af Bygherren.

Betingelserne for Aflevering er anfart i de Seerlige Betingelser. Safremt intet andet er anfart i
de Seerlige Betingelser, kan Aflevering tidligst finde sted, nar (i) Leverancen er gennempravet
og idriftsat, (ii) Bygherren har modtaget al dokumentation vedrgrende Leverancen, og (iii)
Afleveringsforretning er gennemfgrt med et resultat, der efter Bygherrens vurdering er

tilfredsstillende.

Ibrugtagning eller benyttelse af dele eller hele Leverancen udggr ikke i sig selv en
godkendelse af Leverancens Aflevering. Bygherrens deltagelse i Afleveringsforretningen

udger ikke et afkald pa Bygherrens rettigheder i henhold til pkt. 20 eller 21.

Leverandgren skal i god tid inden Afleveringsforretningen indhente og pa tidspunktet for
Afleveringen af Leverancen dokumentere, at der er opndet myndighedsgodkendelse af

idriftseettelsen og den fortsatte brug af Leverancen.

Bygherren kan naegte at gennemfgre Afleveringsforretningen, hvis Leverancen lider af
vaesentlige mangler. En mangel er altid veesentlig, hvis den forhindrer eller vanskeligger
opstart eller fremdrift af en anden leverance eller ibrugtagning af den del af et anlseg, som

Leverancen matte omfatte.

Hvis manglerne er vaesentlige, anses Leverancen ikke for afleveret, fgr Leverandgren har
informeret Bygherren om, at Leverandgren anser manglerne for afhjulpet, og der er afholdt en
ny Afleveringsforretning med et resultat, der efter Bygherrens vurdering er tilfredsstillende.
Bygherren kan tilbageholde belgb fra den sidste rate af Kontraktprisen som sikkerhed for

Leverandgrens afhjeelpning af mangler, jf. pkt. 19.

Hvis Leverandgren er klar og forpligtet til at aflevere Leverancen, men dette ikke er muligt pa
grund af omsteendigheder, som Bygherren er ansvarlig for, geelder fglgende, indtil det er muligt

at gennemfgre Afleveringsforretningen:
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Bygherren skal daekke Leverandgrens dokumenterede tab i overensstemmelse med pkt. 16.

Hvis Leverancen efter den forventede Afleveringsdato, jf. Kontrakttidsplanen, er idriftsat i mere
end to maneder i alt og overholder geeldende Milijggarantier, men Afleveringsforretningen
stadig ikke kan gennemfgres pa grund af omstaendigheder, som Bygherren er ansvarlig for,

starter Garantiperioden med at Igbe derefter, jf. pkt. 20 nedenfor.

Hvis den i pkt. 13.5 naevnte periode straekker sig ud over seks maneder, starter

Leverandgrens Garantiperiode derefter, jf. pkt. 20 nedenfor.

ANSVAR, RISIKO OG FORSIKRING

Hovedregel mellem Bygherre og Leverandgr
Begge Parter er, med de aendringer som matte fglge af bestemmelserne i disse Almindelige
Betingelser, ansvarlige over for hinanden for omkostninger vedrgrende Leverancen, der pa

grund af fejl og forsgmmelse fra den ene Parts side er blevet palagt den anden Part.

Leverandgrens heeftelse ved forsinkelse
Leverandgren hzefter i alle tilfaelde for forsinkelse, safremt Leverandaren ikke er berettiget til
tidsfristforlaengelse i henhold til pkt. 11. Dette gaelder forsinkelser under bade Afviklingen og

Udfgrelsen af Leverancen, jf. pkt. 2.1 - 2.2.

Bestemmelser om dagbod for forsinkelser eller gvrige saerlige sanktionsbestemmelser knyttet
til Leverandgrens forsinkelse er fastsat i de Saerlige Betingelser. De Seerlige Betingelser kan
indeholde szerlige betalingsvilkar for Leverandgrens betaling af dagbod til Bygherren.

Dagbgder kan ikke overstige 10 % af Kontraktprisen.

Hvis der er fastsat bestemmelser om dagbod, kan der ikke herudover rejses yderligere krav

som fglge af forsinkelse.

Hvis der ikke er fastsat dagbod ved forsinkelse, falger Leverandgrens ansvar for forsinkelse

dansk rets almindelige regler.
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Hvis Leverandgren overskrider en bodsbelagt milepael eller en milepeel for Aflevering, er
Bygherren berettiget til at foretage fradrag i Leverandgrens tilgodehavende med de dagbgder,

som Leverandgren matte have padraget sig.

Leverandgrens betaling af en dagbod vedrgrende en bodsbelagt milepael pavirker ikke
Leverandgrens pligt til at betale dagbgder for overskridelse af eventuelle efterfglgende
bodsbelagte milepeele eller en milepeel for Aflevering. Dette gaelder, uanset om Bygherren kan

dokumentere et tab over for Leverandgren, der overstiger boden pa milepaelene.

Medmindre andet er anfart, opggres dagboden for hver kalenderdag, som Leverandgren er

forsinket.

Bygherrens heeftelse ved forsinkelse

Er Leverancen forsinket som fglge af de omstaendigheder, der er anfert i pkt. 11.1 A og B, skal
Bygherren erstatte Leverandgren ethvert dokumenteret tab som fglge af forsinkelsen.
Bygherren er dog ikke erstatningsansvarlig for Leverandgrens driftstab, konsekvenstab,

avancetab eller gvrige indirekte tab.

Leverandgrens erstatningskrav skal rejses over for Bygherren hurtigst muligt og senest ti
arbejdsdage efter, at Leverandgren blev eller burde vaere blevet bekendt med det forhold, der
efter Leverandgrens opfattelse berettiger til erstatning. Hvis Leverandgren ikke overholder

denne frist, fortabes kravet.

Ansvar og risiko under Leverancens Udfgrelse
Indtil Leverancen er Afleveret i overensstemmelse med pkt. 13, baerer Leverandgren risikoen
for Leverancen i sin helhed. Leverandgren skal vedligeholde Leverancen, indtil Aflevering har

fundet sted.

Bygherren beaerer dog risikoen for brand- og stormskade for den del af Leverancen, der

befinder sig pa Byggepladsen.

Leverandgren er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for eventuel

tab eller skade, som Leverandgren matte pafare en tredjepart eller Bygherren.
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Hvis en underleverandgr paferer skade pa Bygherrens ejendom eller Bygherrens
medarbejdere eller en tredjeparts medarbejdere eller ejendom i forbindelse med Leverancens

Udfarelse, haefter Leverandgren herfor over for Bygherren eller tredjeparten.

Under Leverancens Udfgrelse beerer Leverandgren det fulde ansvar for overholdelse af

geeldende arbejdsmiljgregler, herunder de af myndighederne udstedte retningslinjer.

Enhver skade, som Leverandgrer matte forvolde pa hinandens arbejde, materiale eller
materialer, er Bygherren uvedkommende. Sa&danne skadessituationer skal lgses af

leverandgrerne uden forsinkelse i Leverancen eller i gvrige leverancer til Bygherren.

Forsikring
Leverandgren skal forsikre sig mod savel brand som andre skader p& maskiner, stilladser,
veerktgj, redskabsskure eller andre effekter, der tilhgrer eller benyttes af Leverandgren. Denne

bestemmelse geelder, uanset om Bygherren matte have tegnet en all-risk-forsikring.

Hvis Bygherren tegner en all-risk-forsikring, skal dette veere angivet i de Seerlige Betingelser.
Pkt. 18.3 - 18.4 vil herefter finde anvendelse.

Uanset om Bygherren tegner en all-risk-forsikring eller ej, finder pkt. 18.5 anvendelse.

Hvis Bygherren har regnet en all-risk-forsikring for Leverancen, vil Leverandgren og

underleverandgrerne blive forsikret under denne police.

All-risk-forsikringen kan veere kombineret med en ansvarsforsikring. Er dette tilfeeldet, er
deekningen pa ansvarsforsikringen subsidiser i forhold til deekningen pa Leverandgrens

ansvarsforsikring.

Forsikringsbetingelserne for all-risk-forsikringen vil veere indeholdt i Udbudsmaterialet eller vil
blive sendt til Leverandgren pa dennes anmodning. Leverandgren skal under alle

omstaendigheder gare sig bekendt med starrelsen af en eventuel selvrisiko.

Leverandgren er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring vedrgrende sg- eller luftfartgjer, i det

omfang sg- eller luftfartgjer benyttes i forbindelse med Leverancens Udfgrelse. Sgfartgjer, der
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ikke fremdrives ved egen hjaelp, skal veere deekket af en eventuel ansvarsforsikring under all-

risk-forsikringen.

Leverandgren er forpligtet til at tegne forngden ansvarsforsikring for skade, som Leverandgren
matte pafare Bygherren eller en tredjepart, herunder i relevant omfang den i pkt. 18.4 naevnte
forsikring. Hvis Bygherren anmoder herom, skal Leverandgren straks dokumentere, at

ansvarsforsikringen er tegnet og at forfaldne preemier er betalt.

Afhjeelpning af mangler

Leverandgren er forpligtet til at afhjeelpe mangler ved Leverancen, der pavises ved Aflevering i
henhold til pkt. 13 eller senere, inden udlgbet af en af Bygherren fastsat rimelig frist. Hvis en
mangel medfgrer afbrydelser i driften af anlsegget, skal Leverandgren straks afhjeelpe

manglen.

Hvis Leverandgren ikke afhjeelper manglen inden udlgbet af den af Bygherren fastsatte frist, er
Bygherren berettiget til at lade manglen udbedre for Leverandgrens regning. Bygherren har

samme ret, hvor det er ngdvendigt af drifts- eller sikkerhedsmaessige arsager.

Leverandgren skal organisere afhjeelpning af mangler pd en sddan made, at det medfarer
minimal forstyrrelse af driften, f.eks. ved at lade afhjaelpning finde sted pa skaeve tidspunkter
eller i bestemte perioder. Leverandgren har ikke ret til at rejse krav mod Bygherren pa grund af
dette.

Bygherren kan naegte Leverandgren retten til at afhjeelpe mangler og i stedet kraeve et afslag i
Kontraktprisen i situationer, hvor afhjaelpning af mangler vil pafare et vaesentligt driftstab for

Bygherren eller i gvrigt medfgre betydelige afbrydelser i driften.

Hvis Leverandgren har forarsaget skade pa arbejder udfert af en anden leverandgr, er
Bygherren berettiget til at kreeve, at Leverandgren benytter den anden leverandgr til at
udbedre skaden pa denne leverandars arbejde. Alternativt kan Bygherren veelge at indga en
aftale med en anden leverandgr om udbedring af skaden pa sidstneevntes arbejde for

Leverandgrens regning.

Hvis manglen er af en sadan beskaffenhed, at afhjaelpning ikke kan bringe Leverancen i

overensstemmelse med Parternes Aftale, er Bygherren berettiget til at kreeve omlevering.



20.
20.1.

20.2.

20.3.

HOFOR A/S
Dok. nr. 01/2016 DA

Side 23 af 31

Garantier
Leverandgren er bundet af nedenstdende garantier for Leverancen som helhed. Garantidata
og garanterede egenskaber geelder uden tolerance, medmindre andet fremgar af Parternes

Aftale.

Leverandgren indestar for alle leverede materialers kvalitet og egnetheden, for Leverancens
Udfgrelse og for den korrekte konstruktion og funktion vedrgrende hele Leverancen.
Endvidere indestadr Leverandgren for at overholde egne specificerede tekniske data,
egenskaber angivet i Udbudsmaterialet og egenskaber angivet i Parternes Aftale. Herudover
indeholder Kontrakten konkrete opfyldelsesgarantier og miljggarantier, der ligeledes er

omfattet af pkt. 20 og 21.

Aftalte specifikke garantiveerdier for Leverancen kan efterprgves ved en funktionstest.
Bygherren kan frit veelge tidspunktet for afholdelse af en funktionstest inden for
garantiperioden. Leverandgren er forpligtet til at forberede Leverancen til en sadan test samt
lede og udfgre funktionstesten. Leverandgrens omkostninger vedrgrende afholdelse af en
funktionstest anses for indeholdt i Kontraktprisen. De neermere procedurer og normer for

funktionstesten er fastlagt i de Seerlige Betingelser.
Garantiperioden er 15.000 driftstimer, dog mindst to &r og maksimalt tre &r, medmindre andet
specifikt er anfgrt i de Seerlige Betingelser. Garantiperioden begynder at Igbe, nar den

samlede Leverance er Afleveret og godkendt af Bygherren, jf. dog pkt. 20.5.

Garantien indebeerer, at Leverandgren indtil Garantiperiodens udlgb og vederlagsfrit for

Bygherren er forpligtet til, at:

A) afhjeelpe enhver fejl og mangel ved Leverancen i overensstemmelse med pkt. 19,

B) foretage omlevering, hvis fejlen eller manglen ikke kan udbedres pa en sadan made, at

Leverancen opfylder kravene i Kontrakten, jf. pkt. 19.3,

C) daekke Bygherrens omkostninger til at undersgge og afhjeelpe af manglen, jf. dog pkt.
22.5.
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Der kan i forhold til opfyldelsesgarantier og miljggarantier geelde seerlige sanktioner.

Bygherren kan kun rejse krav vedrgrende fejl og mangler, som Bygherren har informeret
Leverandgren skriftligt om inden for rimelig tid efter, at Bygherren var eller burde veere blevet

bekendt med den pageeldende fejl eller mangel.

Hvis Leverandgren som del af sin garantiforpligtelse foretager hel eller delvis omlevering af
Leverancen, lgber en ny garantiperiode i henhold til pkt. 20.2 for sa vidt angar det omleverede
fra det tidspunkt, hvor Leverandgren har faerdiggjort omleveringen og denne er godkendt af
Bygherren. Nar Leverandgren har feerdiggjort omleveringen, skal Leverandgren derfor skriftligt

underrette Bygherren herom.

Den aftalte garantiperiode efter omleveringen er begreenset til fem ar fra den oprindelige
garantiperiodes start. Hvis der endnu engang sker hel eller delvis omlevering af Leverancen i
den samlede Garantiperiode, skal Bygherren og Leverandgren i samarbejde finde en Igsning,
der ger det sandsynligt, at den forventede levetid pa det omleverede er pa mere end 15.000

driftstimer eller minimum to ar, alt efter hvad der matte vaere laengst.

Leverandgren heefter ikke for almindelig materialeslid eller for fejl eller mangler, der opstar
fordi Leverancen ikke anvendes eller vedligeholdes i overensstemmelse med de aftalte drifts-

og vedligeholdelsesinstruktioner.

Hvis en tredjepart rejser krav hidrgrende fra Parternes Aftalte enten mod Leverandgren eller
Bygherren, er denne Part forpligtet til ude ugrundet ophold at underrette den anden Part

herom.

Leverandgren er erstatningsansvarlig for produktansvar i henhold til dansk ret.

Efter Garantiperiodens udlgb

Efter Garantiperiodens udlgb, jf. pkt. 20.2, kan Bygherren kun paberabe sig fejl og mangler,
som Bygherren ikke har eller burde have opdaget ved en ssedvanlig og rimelig undersggelse

af Leverancen i garantiperioden (skjulte fejl og mangler).

| tilfselde af skjulte fejl og mangler har Bygherren ret til at kreeve:
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A) afhjeelpning af eventuelle skjulte fejl og mangler ved Leverancen i overensstemmelse
med pkt. 19.

B) omlevering, hvis fejlen eller manglen ikke kan udbedres pd en sddan made, at

Leverancen opfylder Kontraktens ydelses- og funktionskrav, jf. pkt. 19.3.

C) Deaekning af Bygherrens omkostninger til at undersgge og afhjeselpe manglen, jf. dog pkt.
22.5.

Bortset fra produktansvar, jf. pkt. 20.8, bortfalder Leverandgrens ansvar for fejl og mangler

endeligt tre ar efter garantiperiodens udlgb, jf. pkt. 20.

Hvis en tredjepart rejser krav hidrgrende fra Parternes Aftalte enten mod Leverandgren eller
Bygherren, er denne Part forpligtet til uden ugrundet ophold at underrette den anden Part

herom.

Force Majeure og ansvarshegraensning

En Parts opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne Kontrakt er betinget af, at
opfyldelsen af disse forpligtelser ikke umuligggres af ekstraordinaere omstaendigheder, der er
uden for Partens kontrol, og som Parten ikke med rimelighed kan forventes at have forudset
pa tidspunktet for indgdelse af Kontrakten og ikke kunne eller burde have undgéet eller
overvundet, f.eks. krig, terror, mobilisering, importforbud, brand, eksplosion, strejke eller
lockout omfattende andre virksomheder end Leverandgrens virksomhed, naturkatastrofer eller

lignende ("Force Majeure").

For at en Part kan ggre Force Majeure geeldende, skal Parten uden ugrundet ophold informere

den anden Part skriftligt om, at Force Majeure er indtradt og fremleegge dokumentation herfor.

| tilfeelde af Force Majeure vil den pageeldende Part veere fritaget for at opfylde sine
forpligtelser i den efterfglgende periode, hvor opfyldelsen heraf ma udseettes som felge af

Force Majeure.

Hvis Force Majeure vedvarer i en sammenhaengende periode pd mere end 90 dage, er

Bygherren berettiget til at ophseve Kontrakten helt eller delvist.
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Leverandgren er ikke erstatningsansvarlig over for Bygherren for eventuelle driftstab,
avancetab eller gvrige indirekte tab, medmindre Leverandgren har handlet forsaetligt eller groft
uagtsomt, eller medmindre Leverandgren er ansvarlig for forsinkelse, jf. pkt. 15, og der ikke er

aftalt en dagbod herfor.

Omkostninger til udbedring af fysiske skader opstaet som fglge af mangler ved Leverancen,
f.eks. omkostninger til reparation, udskiftning, oprydning etc. eller omkostninger til at hindre

eller begreense sadanne skader, vil aldrig veere at betragte som driftstab eller avancetab.

Leverandgrens samlede erstatningsansvar er begraenset til 100 % af Kontraktprisen.

Opggrelsen af dette erstatningsansvar omfatter ikke omkostninger som fglge af
Leverandgrens pligt til at betale Kontraktprisen tilbage ved fuld eller delvis opheevelse af

Kontrakten.

Leverandgrens forpligtelser og omkostninger til afhjeelpning i overensstemmelse med pkt. 19

er heller ikke omfattet.

Ansvarsbegraensningen geelder ikke, safremt Leverandgren har handlet forseetligt eller groft

uagtsomt.

OPHAVELSE

Bygherrens ophaevelse med undtagelse af opheaevelse pga.
Leverandgrens insolvens

Bygherren er berettiget til at haeve Parternes Aftale helt eller delvist, hvis Leverandgren
misligholder Kontrakten vaesentligt. Falgende heendelser, der ikke er en udtemmende liste,

udggr altid en vaesentlig misligholdelse:
A. Hvis Leverandgren - uden at veere berettiget til tidsfristforleengelse - er veesentligt
forsinket, og dette medfarer en forsinkelse pa mere end tre maneder i Leverancens

Udfarelse, eller hvis forsinkelsen medfgrer betydelig ulempe for Bygherren.

B. Huvis dagbod for forsinkelse har oversteget i alt 10 % af Kontraktprisen, jf. pkt. 15.2.
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C. Hvis Leverandgren ikke har stillet sikkerhed, jf. pkt. 26, ved underskrivelsen af

Kontrakten, og Leverandgren har faet yderligere 5 arbejdsdage til at stille sikkerheden.

D. Hvis de udferte arbejder er af en sddan kvalitet, at Bygherren har grund til at antage, at
Leverandgren ikke vil veere i stand til at fuldfgre arbejdet uden vaesentlige mangler, og
der er givet en advarsel til Leverandgren, som ger det muligt for Leverandgren at

afhjeelpe manglen og denne har undladt at ggre det.
E. ldeil.13 naevnte situationer.

F. Hvis en garanti, der ikke er underlagt bod, ikke opnas, og der er givet en advarsel til
Leverandgren, som ggr det muligt for Leverandgren at afhjeelpe manglen og denne har

undladt at gare det.

G. Hvis den samlede bod for opfyldelse af ydelsesgarantier overstiger 10 % af

Kontraktprisen.

Hvis Bygherren opheever Parternes Aftale helt eller delvist, er Bygherren berettiget til i
fornedent omfang og pa passende vis at benytte materialer, tegninger, komponenter og
materiel, tilhgrerende Leverandgren, mod en rimelig godtggrelse, der godskrives
Leverandgren i opggrelsen af Parternes gkonomiske mellemvaerende i anledning af
ophaevelsen. Leverandgren skal i aftaler med underleverandgrer indarbejde bestemmelser,
der tilgodeser Bygherrens interesser i overensstemmelse med denne bestemmelse.

Leverandgren skal pa opfordring kunne dokumentere, at disse bestemmelser er indsat.

Far en ny Leverandar matte pabegynde arbejde i relation til Leverancen, skal Bygherren drage
omsorg for, at der tilvejebringes dokumentation for omfanget og kvaliteten af det udfgrte
arbejde. Leverandgren skal have mulighed for at varetage sine interesser i forbindelse

hermed.

Ophaeves Parternes Aftale, er det op til Bygherren at beslutte, om Parterne hver isaer skal

tilbagegive det, de har modtaget, eller om ophaevelsen kun skal have virkning for fremtiden.

Leverandgren er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for ethvert tab,

som Bygherren matte lide som fglge af ophaevelse af Kontrakten.
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Bygherrens ophaevelse som fglge af Leverandgrens konkurs
Hvis Leverandgren standser sine betalinger, der abnes forhandling om tvangsakkord, eller
Leverandgren erkleeres konkurs, er Bygherren berettiget til at ophaeve Kontrakten med

skriftligt varsel, jf. dog pkt. 24.2.

Hvis Leverandgrens konkursbo har ret til at indtreede i Parternes Aftale i medfgr af
konkurslovens regler, kan Bygherren kraeve, at konkursboet inden 7 dage fra modtagelsen af

Bygherrens forespgrgsel beslutter, hvorvidt det vil indtraede i Kontrakten.

| tilfeelde af ophaevelse i overensstemmelse med pkt. 24.1, finder reglerne i pkt. 23.2 - 23.5

anvendelse.

Leverandgrens adgang til ophaevelse

Leverandgren kan opheeve Kontrakten, hvis Bygherren veesentligt misligholder sine
forpligtelser i henhold til Kontrakten og ikke har afhjulpet sin manglende opfyldelse 30 dage
efter skriftligt at veere anmodet herom af Leverandgren. Leverandgren kan dog ikke ophaeve
Kontrakten, hvis Leverandgrens interesser er tilstreekkeligt tilgodeset gennem adgangen til at

standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed.

Bygherren er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for ethvert tab,

som Leverandgren matte lide som faglge af opheaevelse af Kontrakten.

@KONOMI

Leverandgrens Sikkerhedsstillelse - Forudbetalinger
Leverandgren skal stille en Opfyldelsesgaranti, der stilles som anfordringsgaranti, for
opfyldelsen af sine forpligtelser over for Bygherren. Der skal stilles sikkerhed senest pa

tidspunktet for Kontraktens underskrift.

Opfyldelsesgarantien for den fulde forudbetaling, der stiles som en anfordringsgaranti, skal
udggre 10 % af Kontraktprisen. Hvis summen af ekstraarbejder og de samlede reguleringer af
Kontraktprisen overstiger 10 % af Kontraktprisen, skal sikkerheden forhgjes tilsvarende. Hvis

summen af ekstraarbejder og de samlede reguleringer af Kontraktprisen igen overstiger 10 %



26.3.

26.4.

27.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

HOFOR A/S
Dok. nr. 01/2016 DA

Side 29 af 31

af Kontraktprisen, skal sikkerheden igen forhgijes tilsvarende for hver gang Kontraktprisen

overskrides med 10 %.

Bygherrens Forudbetaling er betinget af, at Leverandgren forinden Bygherrens Forudbetaling

stiller sikkerhed for den samlede Forudbetaling.

Den af Leverandgren stillede Sikkerhed, jf. pkt. 26.1, skal formuleres i overensstemmelse med
Bilag A, og den af Leverandgren stillede Forudbetalingsgaranti, jf. pkt. 26.3, skal formuleres i

overensstemmelse med Bilag B til disse Almindelige Betingelser.

Betalinger

Betaling skal ske i overensstemmelse med Parternes Betalingsplan.

Leverandgren skal pad de i Betalingsplanen fastsatte tidspunkter fremsende en
betalingsanmodning i form af en faktura til Bygherren. Betaling af fakturaen skal ske senest

lzbende maned + 30 dage efter Bygherrens modtagelse af fakturaen.

Der faktureres farst, nar den pageeldende ydelse er udfgrt, og tidligst pa de i Betalingsplanen

fastsatte tidspunkter.

Hvis det aftales, at der skal betales i en anden valuta end DKK eller EUR, skal Leverandgren i
sin betalingsanmodning (faktura) omregne den eventuelt aftalte valutakurs og beregne evt.

prisreguleringer med s& mange decimaler, at resultatet bliver tilstraekkeligt ngjagtigt.

Safremt Parterne skriftligt matte have aftalt, at pkt. 27.1 - 27.2 ikke skal finde anvendelse, kan
Leverandgren en gang hver maned indgive en a conto-betalingsanmodning for udfarte
arbejder og stedfundne leverancer. Erkleerer Bygherren sig enig i, at a conto-belgbet
modsvarer vaerdien af de ydelser, som Leverandgren har erlagt pd Byggepladsen, udsteder

Leverandgren en faktura til Bygherren pa dette a conto-belgb.

Senest 45 dage efter modtagelsen af fakturaen udbetaler Bygherren a conto-belgbet til

Leverandgren.

Safremt Parterne er uenige om en betaling til Leverandgren, ma Bygherren ikke tilbageholde

betalinger af belgb, som Parterne er enige om, Leverandgren har til gode.
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Ydelser, der ikke er reguleret i Parternes Betalingsplan, men som Parterne har indgaet

skriftligt aftale om levering af, faktureres separat.

Leverandgren skal senest pa datoen for Leverancens Aflevering aflevere en endelig opgarelse
til Bygherren. Opggrelsen skal bl.a. beskrive eventuelle tilgodehavender, som Leverandgren
matte have som folge af udfarelsen af aftalte ekstraarbejder. Efter aflevering af denne
opggrelse, kan Leverandgren ikke fremkomme med vyderligere betalingskrav over for

Bygherren.

Bygherren er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab, tab af forretningsmuligheder
eller gvrige indirekte tab som fglge af Bygherrens for sene betaling til Leverandgren, bortset
fra renter af eventuelle skyldige belgb til Leverandgren fra forfaldsdatoen i overensstemmelse

med renteloven.

Ejendomsretten til materialer og leverancer
Alle materialer og leverancer, som er bestemt til indfgjelse i den feerdige Leverance, leveres
uden ejendomsforbehold. Nar disse materialer og leverancer er leveret pa Byggepladsen eller

individualiseret som tilharende Bygherren, er de saledes Bygherrens ejendom.

LOVVALG — SYN OG SK@N - VOLDGIFT

Lovvalg
Denne Kontrakt reguleres af dansk ret. Den Internationale Kgbelovskonvention (CISG) finder

ikke anvendelse.

Syn og skgn
Begge parter kan forlange afholdelse af syn og skegn ved en skgnsmand udpeget af
Voldgiftsnaevnet for Bygge- og Anleegsvirksomhed i Kgbenhavn i overensstemmelse med de til

enhver tid geeldende regler.

Leverandgren accepterer, at andre leverandgrer, som Bygherren har engageret til det samme

projekt, ligeledes kan deltage i skgnsforretningen, og Leverandgren accepterer desuden at
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deltage i skansforretninger indledt af andre leverandgrer eller af Bygherren mod én eller flere

af disse leverandarer.

Hvis Bygherren inddrages af en tredjepart i en skagnsforretning ved de ordineere domstole i
Danmark, et andet voldgiftsinstitut eller voldgiftsret, eller hvis Bygherren inddrager en
tredjepart i en skgnsforretning ved de ordinaere domstole, et andet voldgiftsinstitut eller
voldgiftsret, kan Bygherren inddrage Leverandgren i skgnsforretningen, hvis den vedragrer

Kontrakten.

Voldgift
Tvister, som ikke kan lgses ved forhandling mellem Parterne, skal afggres endeligt ved
Voldgiftsneevnet for Bygge- og Anleegsvirksomhed i Kgbenhavn i overensstemmelse med de til

enhver tid geeldende regler.

Voldgiftsforhandlingerne skal fgres pa dansk.

Leverandgren accepterer, at andre Leverandgrer, som Bygherren har engageret til det samme
projekt, som Leverandgaren er engageret til, ogsa kan veere parter i voldgiften som naevnt i pkt.
31.1. Endvidere accepterer Leverandgren at veaere part i en voldgift mellem én eller flere af

ovennavnte leverandgrer og Bygherren.

Hvis Bygherren er involveret i parallelle voldgiftsforhandlinger ved Voldgiftsnaevnet for Bygge-
og Anlaegsvirksomhed vedrgrende tilsvarende sager mod andre leverandgrer, som Bygherren
har engageret til det samme projekt, kan Bygherren forlange, at disse sager slas sammen med

sagen mod Leverandgren.

Hvis Bygherren lesegger sag an eller sagsgges ved de ordinaere domstole i Danmark af en part
i en tvist, eller hvis Bygherren anleegger voldgiftssag mod parten i en tvist, eller der anlsegges
en sadan voldgiftssag mod Bygherren og den pageeldende tvist vedrgrer Kontrakten, kan

Bygherren forlange, at Leverandgren indtraeder i sagen.



