HOFOR, Lygten Spidslastcentral LVC Kedelentreprise, udbudstidsplan

2016 2017 2018

Maj  |Juni_ [Juli Aug. [Sept. |Okt. [Nov. |Dec. |Jan. [Febr. |Marts [April |Maj Juni__ [Juli Aug. [Sept. |Okt. [Nov. |Dec. |Jan. [Febr. |Marts [April |Maj Juni__ [Juli Aug. [Sept. |Okt. [Nov. |Dec.

EU-preekval./evaluering XOOOOK] XXX XX

Tilbudsindhentning XX | XXXXX| X

Evaluering/forhandling XXXX|X

Underretning om tildeling 11.
november 2016 X

Aftalestart 28. november 2016 X

Projektering og fabrikation XXXX XX XXXXX] XXX XX XXXXX] XXXXX]

Bodstermin 1. juni 2017 X

Levering og indbaksning af
kedler X

Montage og kold- og varmtest XXXXX] XXX XX XX XXX XXXXX] XX
[Montag

Idriftseettelse, kedler 1, 2 og 3 XX | XXXXX

Bodstermin 29. november 2017 X

Emissions- og garantimalinger X
Aflevering kedel 1, 2 og 3. Den
15. december 2017 X

Bodstermin 29. juni 2018 X

Levering og indbaksning af
kedel X

X

XOOOCX] XXX XXX XX] XX

Montage og kold- og varmtest

Idriftsaettelse, fase 2, 1 kedel XX | XXXXX

Bodstermin 30. november 2018 X

Emissions- og garantim%linger X
Aflevering, kedel 4. 15.
december 2018 X

22-06-2016



