
HOFOR, Lygten Spidslastcentral LVC Kedelentreprise, udbudstidsplan

2016  2017 2018

Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

EU-prækval./evaluering  XXXXX XXXXX XX

Tilbudsindhentning XX XXXXX X

Evaluering/forhandling  XXXX X

Underretning om tildeling 11. 
november 2016   X

Aftalestart 28. november 2016  X

Projektering og fabrikation  XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  

Bodstermin 1. juni 2017 X

Levering og indbaksning af 
kedler  X

Montage og kold- og varmtest    XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX

Idriftsættelse, kedler 1, 2 og 3  XX XXXXX

Bodstermin 29. november 2017 X

Emissions- og garantimålinger X  

Aflevering kedel 1, 2 og 3. Den 
15. december 2017 X

Bodstermin 29. juni 2018 X

Levering og indbaksning af 
kedel X

Montage og kold- og varmtest X XXXXX XXXXX XXXXX XX

Idriftsættelse, fase 2, 1 kedel  XX XXXXX

Bodstermin 30. november 2018 X

Emissions- og garantimålinger    X  

Aflevering, kedel 4. 15. 
december 2018   X
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