ID Task |Task Name Duration Start Finish Predec¢Resou Pakke Art Key
Mode Name! mill 2016 2017 2018 2019
/s FIMaMJ]1Alslo/nD I [FiIMAMI 1 1]A[s|oND I [FMAMI[s[A s ONID]I[FMA
1 #*  Start 1 day 31-12-1531-12-15 Mill ¢ 31-12
2 «#*  Business case 42 days 01-01-16 29-02-16 -
3 “Z  Projektansggning til KK 197 days? 01-01-16 26-10-16 PA 1 ] 26-10
4 o Samfundsgkonomiskberegning 56 days 01-01-16 18-03-16 PA Analyse -
5 ';c'> Sagsbehandling af projektansggning i KK 140 days  21-03-16 25-10-16 4 PA Analyse (===
6 -+ Projektgodkendelse fra KK 1 day? 26-10-16 26-10-16 5 Mill Tilladelse 1 ¢ 26-10
7 2. Miljpansggning 138 days? 01-04-16 31-10-16 1 = 31-10
8 o Udarbejdelse af miljgansggning 39 days 01-04-16 30-05-16 MA Tilladelse | |
13 % Sagsbehandling af miljgansggning 98 days 31-05-16 28-10-16 8 MA Tilladelse -
14 =, Miljggodkendelse 1 day 31-10-16 31-10-16 13 Mill Tilladelse 1 ¢ 31-10
15 ko
16 2, Byggetilladelse 111 days? 22-07-16 23-12-16 45 BA Tilladelse 1 — 23-12
17 % Udarbejdelse af byggetilladelse 30 days 22-07-16 01-09-16 45 BA Projektering -
18 ';c'> Behandling af byggetilladelse 80 days 02-09-16 22-12-16 17 BA Tilladelse
19 = Byggetilladelse 1 day? 23-12-16 23-12-16 18 Mill Tilladelse 1 ¢ 23-12
20 % Sikkerhed og sundhed forundersggelse 55 days 01-02-16 20-04-16 S&H ||
21 o Analyse af miljgskadelige stoffer | kedel 3 og 55 days 01-02-16 20-04-16 B0O3;M03 Analyse [S]
bygning
22 % Gasforsyningsaftale 169 days? 11-04-1621-12-16 GP I
23 b o Design grundlag Gasanlaeg skorsten 8 days 11-04-16 20-04-16 GP Basic Design I}
24 b Svar fra DONG pé gasledning 15-04-16 GP Analyse 15:04
25 % Forhandling om gasaftale 40 days 21-04-16 20-06-16 23 GP Indkgb —
26 = Gasaftale 1 day 21-06-16 21-06-16 25 GP Kontrakt ¢ 21-06
27 '=|:';> Levering af gasforsyning 120 days  22-06-1621-12-16 26 GP Levering
28 % Fjernvarme tilslutning projekt 140 days  24-02-16 29-09-16 FP | ——
30 “2  Projektplan 54 days?  01-03-16 23-05-16 G [
31 o Analyse af udfgrselssenarier | relation til 30 days 01-03-16 14-04-16 G analyse [S]
forsyningssikkerhed
32 % Plan for Design fase 20 days 21-04-16 23-05-16 21 G Analyse -
33 kS
34 #  SGmgde 3 0 days 18-04-16 18-04-16 1 ¢ 1804
35 b o
36 # G2 0 days 20-05-16 20-05-16 Mill Gate 1 ¢ 20-05
37 # G3 0 days 19-08-16 19-08-16 102 Mill Gate 1 ¢ 19-08
38 #* G4/FID 0 days 07-10-16 07-10-16 Mill Gate 1 ¢ 07-10
39 2. Validering af kedelbudget og projektgodkendelse fra 0 days 28-10-16 28-10-16 53;3 Mill Gate 1 ¢ 28-10
KK
40 o
41 +#*  Radgiver udbud 20 days 04-04-16 01-05-16 RO1 (]
42 '=|:';> Tilbudsindhentning Radgiver 20 days 02-05-16 31-05-16 41 RO1 Detail Design -
43 % Evaluering og forhandling Radgiver 15 days 01-06-16 21-06-16 42 RO1 Indkgb «
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44 #*  Kontrakt radgiver 1 day 22-06-16 22-06-16 43 RO1 Kontrakt & 22-06
45 % Stand still radgiver 10 days 23-06-16 21-07-16 44 RO1 Indkgb -
46 b o
47 #*  Mobilisering kedeludbud 1day 29-04-16 29-04-16 Mo1 Basic Design & 29-04
48 % Udbudsmateriale Kedel M01 35 days 02-05-16 21-06-16 47 Mo1 Indkgb (—
49 |=.:';> EU praekvalifikation M01 12 days 22-06-16 22-07-16 48 Mo1 Indkgb -
50 2 Evaluering/kvalificering M01 10 days 25-07-16 05-08-16 49 MO01 Indkgb .
51 % Tilbudsindhentning M01 26 days 08-08-16 12-09-16 50 Mo1 Indkgb -
52 |=.:';> Evaluering Kedel tilbud M01 10 days 13-09-16 26-09-16 51,45 Mo1 Indkgb .
53 % Forhandling kedel MO1 24 days 27-09-16 28-10-16 52 Mo1 Indkgb -
54 % Slutevaluering/tildeling M0O1 4 days 31-10-16 03-11-16 39,53 Mo1 Indkgb
55 |=.:';> Indhentning af tro og love erkleeringer 10 days 04-11-16 17-11-16 54 Mo1 indkgb ]
56 "2, Kedel kontrakt tildeling MO1 1 day 18-11-16 18-11-16 55 Mo1 Kontrakt 1 ¢ 1811
57 2. stand still MO1 6 days 21-11-16 28-11-16 56 MO01 Indkgb
58 b o
59 % Basic Design bygningsaendringer, dbning, lukning 10 days 22-07-16 04-08-16 45 B01;B01A;Basic Design ]
forsteaerkning BO1D
60 l=|:';> Byggesagsbeskrivelse af sanering af bygningen 20 days 22-07-16 18-08-16 45;21 BO3 Detail Design -
61 b o
62 l=|:';> Fastleeggelse af omfanget af omlaegning af Kanaler, 20 days 22-07-16 18-08-16 45 M11 Detail Design -
rgr, ledninger
63 % Specificering og indkgb 30 days 19-08-16 29-09-16 62 M11 Indkgb -
64 % Udfgrsel 20 days 30-09-16 27-10-16 63 M11 Montage -
65 b o
66 % Udbudsmateriale bygningssanering 40 days 19-08-16 13-10-16 34;45;¢ BO3 Indkgb -
67 % Indhentning af tilbud pa Bygningssanering 20 days 14-10-16 10-11-16 66 B0O3 indkgb -
68 |=.:';> Evaluering og kontrahering Bygningssanering 20 days 11-11-16 08-12-16 67 BO3 indkgb -
69 “2.  Indkgb Bygningssanering 1 day 09-12-16 09-12-16 68 BO3 Kontrakt ¢ 09-12
70 ko
71 l=|:';> Projektering af bygningsabning/lukning 25 days 05-08-16 08-09-16 59;45 BO1B Detail Design -
72 "2 Udbudsmaterial 3bne/lukke entreprise 20 days 09-09-16 06-10-16 71 BO1B Indkgb -
73 % Indhentning af tilbud kontrahering abne/lukke 30 days 07-10-16 17-11-16 72 B0O1B Indkgb -
entreprise
74 "2, Kontrakt Abne/lukke entreprise 1 day 18-11-16 18-11-16 73 BO1B Kontrakt ¢ 1811
75 b
76 l=|:';> Udbudsmateriale maskin demontage og sanering 10 days 22-07-16 04-08-16 21;34;: Mo03 Indkgb ]
77 % Indhentning af tilbud pa maskin demontage 20 days 05-08-16 01-09-16 76 Mo03 Indkgb -
78 % Evaluering og kontrakt sanering og Maskin 20 days 02-09-16 29-09-16 77 MO03 Indkgb -

demontage
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79 "2, Kontrakt maskin demomtage og sanering 1 day 30-09-16 30-09-16 78 MO03 Kontrakt 1 ¢ 30-09
80 kS
81 % Projektering af bygningsforstaerkninger 30 days 05-08-16 15-09-16 59 BO1A Detail Design -
82 % Udbudsmateriale bygningsforsteerkning 10 days 16-09-16 29-09-16 81 BO1A Indkgb ]
83 ';c'> Indhentning af tilbud bygningsforstaerkning 30 days 30-09-16 10-11-16 82 BO1A Indkgb -
84 % kontrahering forstaerknings entreprise 20 days 11-11-16 08-12-16 83 BO1A Indkgb -
85 "2, Kontrakt forstaerkning entreprise 1 day 09-12-16 09-12-16 84 BO1A Kontrakt ¢ 09-12
86 ko
87 b o
88 % Projektering Lukning af daek og skaering af huller 20 days 15-12-16 12-01-17 59;140 BO1C Detail Design -
89 '=|:';> Udformning af Udbudsmateriale Lukning af deek og 30 days 15-12-16 26-01-17 59;140 B0O1C Indkgb -

skaering af huller
90 % Udbud og kontrahering af deeklukning og skaering 33 days 27-01-17 14-03-17 89;88 BO1C Indkgb -
91 "2, Kontrakt Daeklukning og skeering 1 day 15-03-17 15-03-17 90 BO1C Kontrakt ¢ 15-03
92 b o
93 ';c'> Projektering stgvaeg og intrerim ventilation for kedel 20 days 05-08-16 01-09-16 45;59 BO1D Detail Design -

1
94 % Udbud og kontrahering stgvvaeg samt interim 25 days 02-09-16 06-10-16 93 B01D Indkgb -

ventilation kedel 1
95 "2, Kontrakt stgvvaeg og interim ventilation kedel 1 1 day 07-10-16 07-10-16 94 BO1D Kontrakt ¢ 07-10
96 b o
97 % Projektering af ventilationssystem 20 days 04-11-16 01-12-16 110;54 B02 Detail Design -
98 ';c'> Udbudsmateriale Ventilationsystem 10 days 02-12-16 15-12-16 97 B02 Indkgb ]
99 % udbud og kontrahering af ventilationssystem 30 days 16-12-16 27-01-17 98 B02 Indkgb -
100 “2.  Kontrakt Ventilationssystem 1 day 30-01-17 30-01-17 99 BO2 Kontrakt ¢ 30-01
101 kS
102 “2,  Basic Design 20days  22-07-16 18-08-16 ]
103 % Basic design Pumpestation og rgrpakke 20 days 22-07-16 18-08-16 48;45 MO02 Basic Design -
104 ';c'> Basic Design Skorsten 10 days 22-07-16 04-08-16 45;47 M04 Basic Design ]
105 % Basic Design EL-tavler 10 days 22-07-16 04-08-16 48;45 EO1 Basic Design ]
106 % Basic Design El-installation og lysinstallation 10 days 22-07-16 04-08-16 45;47 EO02 Basic Design ]
107 '=|:';> Basic Design C & | 10 days 22-07-16 04-08-16 47;45 co1 Basic Design ]
108 % Basic design kondensatopsamling og 5 days 22-07-16 28-07-16 48;45 M07 Basic Design

neutralisationNeutralisationsanleeg

109 '=|:';> Basic Kompressorstation 5 days 22-07-16 28-07-16 48;45 MO06 Basic Design
110 % Basic design ventilationssystem 5 days 22-07-16 28-07-16 48;45 B02 Basic Design
111 ko
112 b
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113 =.:';> Detail design Pumpestation og rgrpakke 40 days 19-08-16 13-10-16 103;45 MO02 Detail Design -
114 =1:';> Udbud og kontrahering af rgrpakke 40 days 14-10-16 08-12-16 113 MO02 Indkgb -
115 % Udbud og kontrahering af pumper 40 days 14-10-16 08-12-16 113 MO02 indkgb -
116 2 Indkegb pumper 1 day 09-12-16 09-12-16 115 M02 Kontrakt ¢ 09-12
117 2 Indkeb Rerpakke 1 day 09-12-16 09-12-16 114 MO02 Kontrakt ¢ 09-12
118 b o
119 =.:';> Detail design skorsten 30 days 05-08-16 15-09-16 104;45 M04 Detail Design -
120 =1:';> Udbud og kontrahering af skorsten 60 days 16-09-16 08-12-16 119 M04 Indkgb (—
121 2. Indkeb Skorsten 1 day 09-12-16 09-12-16 120 M04 Indkgb ¢ 09-12
122 b o
123 2 El/ C&l-data 2 MO1 46 days 29-11-16 01-02-17 57 MO01 Levering -—
124 =.:';> Projektering elinstallation 40 days 02-02-17 29-03-17 106;12 EO2 Detail Design -
125 =.:';> Udbud elinstallation og kontrahering 40 days 30-03-17 31-05-17 124 EO2 Indkgb -—
126 2. Indkeb elinstallation 1 day 01-06-17 01-06-17 125 E02 Kontrakt ¢ 01-06
127 =.:';> Projektering El-tavler EO1 20 days 02-02-17 01-03-17 105;11 EO1 Detail design -
128 =.:';> Udbud og kontrahering af Eltavler 40 days 02-03-17 01-05-17 127 EO1 Indkgb -—
129 2. Indkeb Eltavler EO1 1 day 02-05-17 02-05-17 128 EO1 Kontrakt ¢ 02-05
130 b o
131 =.:';> Mobilisering bygningssanering 20 days 12-12-16 09-01-17 69 B0O3 Levering -
132 "2 Mobilisering Maskin demontage og sanering 10 days 17-10-16 28-10-16 79FS+1 MO03 levering 1 17-10 g
133 b o
134 b oS
135 =1:';> Mobilisering /levering Daeklukning og skaering 10 days 16-03-17 29-03-17 91 B0O1C Levering ]
136 =.:';> Levering elinstallation 30 days 02-06-17 27-07-17 126 EO2 levering -
137 =.:';> Levering rgr 80 days 12-12-16 03-04-17 117 MO02 Levering —
138 =1:';> Levering Pumper 180days  12-12-1611-09-17 116 M02 levering
139 =.:';> Maskin data 2 M01 12 days 29-11-16 14-12-16 57 Mo1 Levering .
140 =.:';> Bygge data 2 M01 12 days 29-11-16 14-12-16 57 MO01;B01C Levering .
141 =1:';> Fremstilling af kedler MO1 100 days  29-11-16 21-04-17 57 Mo1 levering
142 =|:';> Levering ventilation system 60 days 22-02-17 22-05-17 100;14 B02 Levering —
143 =.:';> Levering skorsten 50 days 12-12-16 20-02-17 121 M04 levering (]
144 =1:';> Levering af bygningsforstaekningsramme 30 days 12-12-16 23-01-17 85 BO1A levering -
145 =|:';> Levering af abne/lukke entreprise 20 days 21-11-16 16-12-16 74 BO1B Levering -
146 =.:';> Levering Eltavler EO1 80 days 03-05-17 07-09-17 129 EO1 Levering
147 =
148 <=
149 #*  Varme saeson 2016-2017 265days  25-02-16 27-03-17 VS Montage 1 [ = a
150 #*  Varme sason 2017-2018 62 days 01-12-17 01-03-18 VS Montage 1 =]
151 <=
152 #*  Bygningsarbejder fase 1 306 days  09-09-16 04-12-17 summery Montage 1 09-09 1
153 o Montage 273 days  09-09-16 18-10-17 summery Montage ! I
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154 =" Indriftseettelse 30 days 19-10-17 29-11-17 153 summery Montage -
155 kS
156 ="  Bygningsarbejder 2017 start 1 day 09-09-16 09-09-16 Mill Montage ¢ 09-09
157 % Etablering af byggeplads 2017 10 days 12-09-16 23-09-16 156 B01;B02;B Montage .
158 ';c'> Mobilisering stgvvaeg/interimventilation kedel 1 10 days 10-10-16 21-10-16 95 BO1D Levering .
159 % Etablering af stgvaeg Fase 1 samt interimventilation 20 days 24-10-16 18-11-16 157;15 BO1D Montage -

kedel 1
160 '=|:';> Sanering af kedel 2 og 3 30 days 31-10-16 09-12-16 132 Mo03 Montage -
161 % Bygningsabning fase 1 15 days 19-12-16 09-01-17 159;14 BO1B Montage -
162 % Nedrivning af kedler 2 og 3 samt tilhgrende el 30 days 10-01-17 20-02-17 132;15 MO03 Montage -

installationer
163 % Bygningssanering fase 1 20 days 21-02-17 20-03-17 162;13 BO3 Montage -
164 % Bygningsarbejder, hulskaering og lukning af daek, 30 days 30-03-17 16-05-17 163;13 BO1C Montage -

fase 1
165 '=|:';> Bygningsforstaerkning montage fase 1 10 days 17-05-17 31-05-17 144;16 BO1A Montage ]
166 % Montage kedel MO01 fase 1 90 days 01-06-17 18-10-17 141;16 Mo1 Montage
167 "2, Montage ventilation fase 1 20 days 15-06-17 26-07-17 142;16 BO2 Montage -
168 '=|:';> Bygningslukning Fase 1 10 days 15-06-17 28-06-17 163;16 BO1B Montage ]
169 % Montage af rgr M02 40 days 25-07-17 18-09-17 137;17 MO02 Montage -
170 ';.:',> Montering pumper 5 days 12-09-17 18-09-17 138 MO02 Montage
171 '=|:';> Elinstallation E02 Montage 60 days 28-07-17 19-10-17 169FF; EO2 Montage (]
172 % Montage Eltavler E01 10 days 08-09-17 21-09-17 146 EO1 Montage ]
173 ';.:'; Skorsten bygningsarbejder 40 days 28-03-17 29-05-17 84;143 M04 Montage -—
174 '=|:';> Skorstenskerner udskiftning 40 days 30-05-17 07-08-17 84;143 M04 Montage (——
175 =
176 ';.:',> Idriftseettelse Kedel MO1 fase 1 30 days 19-10-17 29-11-17 166 Mo1 Idriftseettelse -
177 <=
178 #*  Varme saeson 2018-2019 66 days 01-12-18 01-03-19 VS Montage 1 —
179 ';.:'; Bygningsarbejder fase 2 196 days? 02-03-18 30-11-18 176FS+ 1 |
180 '=|:';> Etablering af byggeplads 2018 5 days 02-03-18 08-03-18 176 B01;B02;\ Montage
181 % Bygningsabning fase 2 20 days 09-03-18 05-04-18 180 BO1 Montage -
182 ';.:',> Nedrivning af eksisterende kedel 1 og el 30 days 09-03-18 19-04-18 180 MO03 Montage -

installationer fase 2
183 % Miljgsanering af bygning fase 2 20 days 20-04-18 17-05-18 182 BO3 Montage -
184 % Bygningsarbejder, hulskaering og lukning af deek, 30 days 18-05-18 28-06-18 183 BO1 Montage -
forsteerkning fase 2

185 '=|:';> Montage Kedel MO1 fase 2 81 days 29-06-18 19-10-18 180;18 Mo1 Montage —
186 % Idriftseettelse Kedel M01 fase 2 30 days 22-10-18 30-11-18 185 Mo1 Idriftseettelse -
187 ko 1
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